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水土保持监测特性表 

建设项目主体工程主要技术指标 

项目名称 观澜祥云 1#-14#住宅及地下室项目 

建设规模 

项目规划建设净用地面积

45174.02m2 总建筑面积为

193332.30m2 

建设单位/联系人 
成都兴媒嘉年华投资有限公司、成都美食嘉年华文化发展有限公司 

董拓 15122851154 

建设地点 
四川省成都市天府新区成都直管区成都市天府新区华阳街道 

鹤林村六组 正兴街道云龙村一组 

所属流域 长江流域 

工程总投资 246237万元 

工程总工期 2019年 8月动工 2021年 9月完工 实际工期为 26个月 

水土保持监测指标 

监测单位 四川河川科技有限公司  联系人及电话 江华/18683829532 

自然地理类型 西南紫色土区  防治标准 建设类一级 

监测

内容 

1、水土流失状况监测 调查监测 2、防治责任范围监测 调查监测 

3、水土保持措施情况监测 调查监测 4、防治效果监测 调查监测 

5、水土流失的危害 调查监测 水土流失背景值 300t/km2.a 

方案设计水土保持防治责任范围 4.52hm2 土壤容许流失量 500t/km2.a 

水土保持投资 493.35万元 未考虑商业部分  

防治措施 

1、地下工程区 蓄水池 385m2、集水坑 16口 临时排水沟 1127m 临时沉砂池 7座 临时集水坑 13口 密目网 4950m2。 

2、道路广场区 雨水管道 1282m 雨水口 27个 雨水检查井 22口 汽车冲洗池 1个 临时排水沟 496m 临时沉砂池 1口 密目网遮盖 878m2。 

3、景观绿化区 土地整治 2.01hm2 表土回覆 1.32万 m3 景观绿化 2.01hm2 密目网遮盖 4400m2。 
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监 
 

测 
 

结 
 

论 

防
治
效
果 

分类分级指标 目标值 达到值 实际监测数量 

水土流失治理度 97% 100% 防治责任范围面积 4.52hm2 水土流失总面积 4.52hm2 

土壤流失控制比 1.0 1.11 治理后平均土壤流失量 450t/a·km2 容许值土壤流失 500t/km2.a 

渣土防护率 94% 98.6% 实际拦挡堆土 石、渣 量 26.56万 m3 总堆土 石、渣 量 26.94万 m3 

林草植被恢复率 97% 100% 可恢复林草植被面积 2.01hm2 林草类植被面积 2.01hm2 

林草覆盖率 25% 44.49% 植物措施面积 2.01hm2 监测土壤流失情况 80.96t 

水土保持治理达标评价 

通过实施各项水土保持措施 监测过程中对扰动地表面积、水土流失面积、水土保持措施面积等各项指标进行了统计 并分区

对六项指标进行了计算 水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、林草植被恢复率和林草覆盖率五项指标都达到了防

治目标。因本项目表层土主要为杂填土和素填土 主要由砖瓦块碎片、卵石混黏 土等组成 结构松散 均匀 差 无可剥离

表土 因此本次监测不涉及表土保护率。 

总体结论 本工程实施的各项工程措施和植物措施运行正常 排水沟保存完好 植物措施长势较好 成活率达到 99%以上 无大面积的

水土流失发生 水土保持措施体系较完备 能够达到水土保持工作的要求。 

主要建议 

1 运行期加强各项防治措施的后期管护 对损坏的水土保持设施及时进行修护 确保其正常运行  

2 定期对项目区内的排水沟进行清理 疏导排水沟出口 保证排水沉沙设施正常运行  

3 对工程区各项植物措施应加强管护 对绿化效果不好的区域及时进行绿化补植  

4 本项目水保监测工作开展滞后 导 无法获取施工期水保监测资料 建议建设单位在今后的建设项目中 重视水土保持工作 从施工前

期就及时开展水土保持监测 同时加强和完善水保工程相关资料的归档和管理 方便今后查阅和使用。 
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1 建设项目及水土保持工作概况 

1.1 项目概况 

2021年 10月 因前期疫情原因 观澜祥云项目的商业区域尚未完工 由于

住宅交付时间限制 建设单位成都兴媒嘉年华投资有限公司、成都美食嘉年华文

化发展有限公司委托本公司对先行建设完成的 1#-14#住宅及地下室项目 本文

中简称“本工程”、“本项目”均指“观澜祥云 1#-14#住宅及地下室项目” 进行水保

监测。 

1.1.1 地理位置 

观澜祥云项目所处地块位于四川省成都市天府新区成都直管区成都市天府

新区华阳街道鹤林村六组 正兴街道云龙村一组 场地西侧为云龙路 南侧为滨

江路 东侧为益州大道南一段 北侧为待建空闲地 拆迁后的砂厂 。中心点坐

标 E104°03 81.86 N30°46 27.16  。项目区地理位置图详见下图。 

 

图 1.1-1 项目区地理位置 

1.1.2 工程概况 

1.1.2.1 基本情况 

1 项目名称 观澜祥云 1#-14#住宅及地下室项目 

2 建设单位 成都兴媒嘉年华投资有限公司、成都美食嘉年华文化发展

有限公司  

场地位置 
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3 建设地点 四川省成都市天府新区成都直管区成都市天府新区华阳街

道鹤林村六组 正兴街道云龙村一组 

4 建设 质 新建、建设类项目 

5 建设内容 本项目主要建设住宅、地下停车库以及配套设施、道路及

绿化工程 共包括 14 栋建筑 11F高的小高层住宅和 17~33F高的高层住宅

项目规划建设净用地面积 45174.02m2 总建筑面积为 193332.3m2 其中地上建

筑面积 139983.78m2 地上计入容积率建筑面积 135508.52m2 不计入容积率的

建筑面积 4475.26m2 地下建筑面积 53348.52m2 容积率为 3.00 建筑密度为

14.87% 绿地率为 44.49%。 

6 建设工期 主体工程实际建设工期 26 个月 即 2019 年 8 月 16 日动

工 2021年 9月 30日完工  

1.1.2.2 项目组成与布置 

本项目由建构筑物工程 包含地下工程 、道路广场工程、景观绿化工程、

配套设施工程及临时工程组成。各项工程建设情况如下。 

1、建构筑物工程 

项目主体建筑物基底占地面积为 6587.15m2 建设内容包括住宅、地下室及

配套服务设施等。项目规划建设净用地面积 45174.02m2 总建筑面积为

193332.3m2 其中地上建筑面积 139983.78m2 地上计入容积率建筑面积

135508.52m2 包括住宅建筑面积为 135255.56m2 配套设施 物管用房、楼梯间

和门卫 面积 252.96m2 不计入容积率的建筑面积 4475.26m2 主要为架空层和

外保温层 地下建筑面积 53348.52m2 地下建筑共 2层 主要用作地下车库用

房、物管用房、垃圾用房和设备用房等 容积率为 3.00 建筑密度为 14.87% 绿

地率为 44.49%。 

项目建筑由 14栋小高层和高层住宅组成 全部布置在中庭 高度为 11~33

层 建筑高度约 34.50~99.40m 采用现浇钢筋混凝土剪力墙结构。 

地下工程为 2 层结构 部分区域为一层.0 建筑面积为 53348.52m2 主要

布置有地下机动车库、地下非机动车库、物管用房、垃圾用房和设备用房等。据

原始地形图及调查 本项目原始地形标高为 462.96m~466.19m 地下负二层标高

456.85m 地下负一层标高 460.55m。建设标高整体北高南低 北侧区域住宅室内
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标高 465.50m~465.60m 中间区域住宅室内标高 465.75m 地下工程挖深

5.65m~9.35m 采用放坡网喷+排桩支护。纯地下室采用框架结构、独立基础 地

下室底板及侧墙防渗采用的卷材防水层为高聚物改 沥青防水卷材和合成高分

子防水卷材。防水材料主要有 SBS 改 沥青防水卷材和 PVC 防水卷材。 

2、道路广场工程 

道路广场工程包括小区进出口、临街步行道路、小区内部环通车行道、步道、

运动健身场地等区域 根据功能要求采取沥青砼硬化、地砖铺设等方式进行硬化

硬化面积约为 1.85hm²。项目区四周均与市 道路相接 区内道路围绕建筑物和

绿化区布设 连通建筑物与室外活动场地 主体设计在地块北侧设置人行出入口

同时车行在地块北侧的地下停车场入口附近进出地下车库。项目区块内设有环通

的消防车道 人车分流 避免小区车辆出入给城市交通造成通行压力 布置合理

流畅。道路系统在项目区块内部形成环道 整个项目区块道路系统合理 流畅

通达 、指示 良好 人行出入口与车行出入口自然分隔 方便后期的管理 同

时提高项目区块内部环境舒适 。 

机动车出入口道路宽 7.0m 人行出入口道路宽 8.0m 小区内人行道路宽 4.0m

步行支路宽 2.0m。 

3、景观绿化工程 

本项目景观绿化工程主要为花坛小品、景观树池以及小区内集中绿地 场内

绿化面积 2.01hm2 绿化率 44.49%。主体工程绿化方案简述如下  

主体工程在景观设计上主要从美观、后期维护成本低等角度进行树草种选择

树种选择栽种容易 成活率高 树冠大小适中 根系发达的速生树种 乔、灌木

选择常绿种 树形优美 有较高观赏价值的乔灌木。根据主设资料和施工记录

乔木选择的朴树、柚子、栾树、香樟、桂花、蓝花楹等 多年生、高 3~3.5m 种

植间距 3×4m 灌木选择了小叶女贞、海桐球、春鹃球、红花继木、杜鹃、红叶

李、花叶良姜、红花满天星、细叶棕竹等 二年生、高 40~50cm 草种及花卉选

择混播草坪和时令鲜花。 

项目还聘请专业景观绿化单位做了海绵城市专项设计 本工程的雨水花园面

积 1839.50m2 自上而下依次为蓄水层、种植土层、中砂过滤层、透水土工布、

过滤介质层 改良种植土滤料 、砾石排水层 含集水盲管 、砂土层、素土夯
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实层、原土层。 

表 1.1-1   雨水花园主要种植物 

名称 规格 高度

m  

单位 数量 种植密度 用途 

慈姑 0.40-0.60 m2 119 16丛/m2 雨水花园 

再力花 0.50-0.60 m2 109 9丛/m2 雨水花园 

芦苇 1.00-3.00 m2 127 9丛/m2 雨水花园 

风车草 0.80-1.60 m2 124 9丛/m2 雨水花园 

粉美人蕉 1.50-2.50 m2 27 36株/m2 雨水花园 

睡莲 0.20-0.30 m2 77 4盆/m2 雨水花园 

千屈菜 0.30-1.00 m2 48 25株/m2 雨水花园 

水葱 0.50-0.70 m2 62 16丛/m2 雨水花园 

肾蕨 0.20-0.40 m2 258 49株/m2 雨水花园 

铃兰 0.20-0.30 m2 292 49株/m2 雨水花园 

艳山姜 1.20-2.50 m2 223 9丛/m2 雨水花园 

4、公用工程及辅助设施 

1 给水工程 

本工程水源为城市自 水 本项目给水管线从项目区西侧给水管网接入 经

总水表后在项目区内形成 DN150 的环状供水网 住宅生活用水由引入管接出一

根DN100的给水管 枝状布置 供给各个用水点 市 给水管网水压为 0.30MPa。 

水源由市 自 水管网供给 设置两套独立计量的供水管网系统 分别为生

活给水系统和绿化浇洒给水系统。生活给水系统在竖向分为 3个区。-2F~-1F为

低区 1F～8F为中区 9F~33F为高区。低区由市 管道直接供水 中区和高区

采用一套变频增压供水设备二次加压供水。绿化浇洒给水系统分为 1个区 -1F～

1F采用一套变频增压供水设备二次加压供水 工作压力 0.30MPa。 

2 排水工程 

1 排水体制 

本工程的排水对象主要为各卫生间的生活污水、厨房生活污水、地下室废水、

商业污废水、屋面及室外场地的雨水 无特殊的污染物排出。根据现场勘查 采

用雨、污分流的排水体制 对上述排水对象分别组织排放。 

本项目污、废水通过场内管网收集后引入项目区西北侧和西南侧的格栅沉渣

池初步处理 处理达标后排入地块西侧云龙路的市 污水管网。场地雨水通过管

网汇集后 通过 2个雨水排口排入项目区西侧云龙路的市 雨水管网。  

2 污水系统 
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A、生活污水 

生活污水系统设置伸顶和专用通气管。底层卫生间污水单独排出。室外污水

管汇合后 经格栅沉渣池预处理后排入项目区西侧云龙路的市 污水管网。污水

干管 DN300 水力坡度 i≥0.003 材质采用 U-PVC双臂波纹管。 

①含油污水排水先经隔油池处理后 再排放 污水系统。 

②各污水集水坑 池 均设密闭盖板和出屋面通大气的通气管 并设置在专

用的房间内 避免对周围环境造成影响。 

B、废水系统 

地下室机房废水、火灾时的消防排水 均不能重力排出 在地下室设置集水

坑 采用潜水泵提升排出 地面污水检查井。 

3 雨水系统 

室外雨水 设计重现期取 5年短历时降雨量。 

项目设室外雨水管 通过雨水口收集雨水 经场内雨水管网和雨水暗沟汇集

后有组织排入周边市 雨水管网。雨水通过管网收集后设置 2 个排口有组织排

入项目四周市 雨水管网 雨水干管采用 DN300~500 支管 DN200。场内雨水

经雨水管网和雨水沟汇集后最终汇入项目区地块西侧云龙路 2个排出口 的市

雨水管网。 

屋面雨水 采用重力流排水系统。设雨水斗收集 通过管道排入室外雨水检

查井。 

西侧云龙路的雨水干管为 DN1000mm。 

4 雨水回用系统 

本项目为海绵城市设计 并做了海绵城市专项方案 本项目采用低影响开发

设计理念 雨水管网系统与 LID设施相结合 在主要建筑物、道路上敷设雨水管

道 部分屋面雨水通过雨水立管初步消能后就近排入周边 LID 设施 如雨水花

园 中净化调蓄 其它部分屋面雨水经雨落管接入雨水井进入雨水收集回用池

部分场地雨水经收集后优先进入雨水调蓄池 超标雨水通过溢流口直接排 市

雨水管网 其它场地雨水通过地形找坡排入 LID设施中 当降雨量超过设计降雨

量时 LID设施雨水溢流 雨水管网。回用水量主要为道路及车库浇洒、绿地浇

灌等。经统计 共采用地下雨水收集回用池 1座 调蓄体积 426.00m3。 
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3 供电系统 

电源从由供电局引 1路 10KV高压电源 地下室高压配电房 采用地下

排管直接接入。另设 1 台 500kw 自启动应急发电机组作备电 供市电失电时消

防电梯、生活水泵、排污泵等重要设备使用。使用电压 380/220v 其中照明 220v。 

4 消防系统 

工程消防系统包括安全疏散、应急照明及疏散指示照明、火灾自动报警、防

排烟、结构消防设计、给排水消防设计、自动喷水统、气体灭火系统、消防水池

等。 

主体建筑外围硬化地面紧急情况下作为消防通道 消防用水为专用消防供水

系统、地埋铺设。 

5、临时工程 

根据查询施工资料及监理记录 本项目建设过程中临时施工场地主要包括施

工生活办公营地、临时材料堆场、钢筋加工房和木材加工房、施工机械临时停放

等。其中施工材料堆场和加工房等在场内非基坑开挖区域零星布置 施工人员生

活和办公区域布设于项目区红线范围外 设置于项目区西北侧代建市 绿地用地

范围 整个临时施工场地占地面积约 0.11hm2。 

1.1.2.3 工程投资及工期 

本项目总投资 246237万元 其中土建投资 146000万元 投资方为成都兴媒

嘉年华投资有限公司和成都美食嘉年华文化发展有限公司联合投资 资金 源于

企业自筹。 

整个观澜祥云项目预计总工期 37 个月 项目已经于 2019 年 4 月开工 计

划 2022年 5月完工 

本工程 观澜祥云 1#-14#住宅及地下室项目 实际建设工期 26 个月 即

2019年 8月 16日动工 2021年 9月 30日完工 主体工程施工划分为 3个标段

施工单位分别为四川中林建设有限公司、成都建工第五建筑工程有限公司、中国

建筑第二工程局有限公司 水土保持措施施工依次由该三个施工单位分别施工完

成。 

1.1.3 工程占地 

根据实际监测 本项目实际施工中占地面积为 4.52hm2，全部为永久占地。
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包括建构筑物区占地 0.66hm2、道路广场区占地 1.85hm2、景观绿化区占地 2.01hm2

临时占地主要是施工生活区占地 占地面积 0.11hm2 根据施工记录当时布置于项

目区西北侧的代建市 绿地空地上 位于本项目红线范围外 计入了后期商业地

块和代建市 绿地工程占地 未计入本项目 观澜祥云 1#-14#住宅及地下室项目

占地面积。本项目占地类型主要为住宅用地、公共管理与公共服务用地。工程占

地情况详见表 1.1-1。 

表 1.1-2 工程占地情况表 

分区 
占地面积

hm2  

占地类型 hm2  

占地 质 备注 
住宅用地 

公共管理与 

公共服务用地 

地下工程区  3.74*  3.74* 
 

 
位于永久占地下方

不重复计列面积 

建构筑物区 0.66 0.66  

永久占地 

 

道路广场区 1.85 1.85   

景观绿化区 2.01 2.01   

施工生活区  0.11*   0.11* 临时占地 已计入后期项目占地 

合计 4.52 4.52    

1.1.4 土石方工程 

本项目实际施工中土石方开挖总量为 27.19 万 m³ 主体工程回填利用 5.03

万 m³ 其中绿化表土利用 1.32万 m³ 借方 4.78万 m³ 其中表土 1.32万 m3

余方 26.94 万 m3 已运 国际生物城和彭山区青龙镇顺河大桥恒大童世界二期

项目回填综合利用。 

1.2 项目区概况 

1.2.1 地形地貌 

建筑场地处于成都平原岷江水系Ⅰ级阶地 场地内堆填有杂填土 局部有凹

坑 地势总体起伏不大 场地内孔口绝对高程在 460.13m～466.56m之间 最大

高差约6.43m。地貌单元属平原。 

1.2.2 气象 

成都市天府新区属于中亚热带湿润季风气候区 四季分明 秋长夏短 热

量丰富、雨量充沛。根据双流区气象站资料统计 多年平均气温 16.4℃ 极端

最高气温 37.3℃ 极端最低气温-4℃ 最热月平均温度 26.7℃ 最冷月平均温
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度 6.1℃ ≥10℃积温 5870℃。云雾多 日照少 年平均日照 1150.2h 年平均

无 期 293天。多年平均降水量 967.8mm 冬春 11月 次年 4月降雨量

115.8mm 占全年平均降雨量的 13% 夏秋 5月 10月为 779.2mm 占年平均

降雨量的 87% 年平均相对湿度 84% 多年平均蒸发量 931.3mm 多年平均风

速 1.20m/s 最大风速 12.0m/s。 

表 1.2-1 项目区气象站主要气象要素统计表 

气象因子 特征值 

多年平均气温 ℃  16.4 

最高月平均气温 ℃  26.7 

最低月平均奇恩 ℃  6.1 

年极端最高气温 ℃  37.3 

年极端最低气温 ℃  -4 

≥10℃积温 ℃  5870 

无 期 天  293 

多年平均降水量 mm  967.8 

多年平均日照时数 h  1150.2 

多年平均相对湿度 %  84 

表 1.2-2   项目区典型频率暴雨特征值 

时段

h  

均值 

mm  
Cv Cs/Cv 

最大暴雨强度 

P=20% P=10% P=5% P=2% 

1/6 16.0 0.300 3.50 19.5 22.4 25.2 28.3 

1 45.0 0.350 3.50 56.7 66.2 75.2 86.4 

6 70.0 0.450 3.50 91.7 112 132 157 

24 105.0 0.550 3.50 140 181 221 271 

说明 暴雨特征值参考《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》计算得出  

1.2.3 水文 

1、地表水 

项目周边水系主要为府河。府河起于郫县团结镇石堤堰洞子口 止于彭山县

江口镇 全长 97.30 公里。最大洪峰量 1120 立方米/秒 出现在 1947 年 7 月 4

日 重现期为 100年 次大洪峰量为 1050立方米/秒 出现在 1987年 7月 13日

重现期为 70年 洪峰均值 364立方米/秒。府河年平均流量 77.30立方米/秒 年

径流量 28.55亿立方米。府河距项目红线最近处约 300m左右 项目建设不受河

流洪水影响。 

2 地下水 
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项目地下水类型主要为孔隙潜水和基岩裂隙水。孔隙潜水主要赋存于第四系

砂卵石层中 受距场地南侧 200m左右的府河河水、大气降水、地下水迳流补给

水量较丰富。地下水水位为 2.10～7.60m 对应标高 457.23～461.24m。根据我公

司在场区附近收集多个项目岩土工程勘察资料及成都市区域水文资料 水位年变

化幅度为 1.00～2.50m 本项目最高水位标高为 464.00m。根据区域水文地质条

件和经验 渗透系数取 28m/d。其次为基岩裂隙水 赋存于基岩的构造裂隙中

水量受裂隙的发育程度、裂隙的张合 和裂隙的连通 控制 一般情况下水量较

小。 

1.2.4 土壤 

成都市天府新区境内成土母质类型较多 第四系、白垩系、侏罗系地层的母

质共 11种。土类分水 土、冲积土、黄壤、紫色土 4类 8个亚类 21个土属

44个土种。本项目工程区内主要为冲积土。 

1.2.5 植被 

项目区所在的天府新区森林植被以亚热带阔叶林为主 包括亚热带常绿阔叶

林、落叶阔叶林、针叶林和竹林四类。项目沿线植物种类丰富 主要为樟科、山

毛榉科、山茶科等植物 常见树种有水杉、小叶榕、香樟、法国梧桐、麻柳、火

炬松、湿地松、柏树、马尾松、桤木、千丈、油桐、桉树、慈竹、水竹、女贞、

桃、梨、柑橘、枇杷等 灌木主要有夹竹桃、紫穗槐、南天竹等 草种主要有狗

芽根、爬地草、铁线草、麦冬、黑麦草、金银花、车前草等。主要栽培作物有水

、小麦、豆类、玉米、油菜等。根据调查 项目区植被覆盖率为 35%。 

根据施工资料和现场调查 乔木选择了朴树、柚子、栾树、香樟、桂花、蓝

花楹等 灌木选择了小叶女贞、海桐球、春鹃球、红花继木、杜鹃、红叶李、花

叶良姜、红花满天星、细叶棕竹等 草种及花卉选择混播草坪和时令鲜花。 

1.2.6 其他 

项目区占地不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自

然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿

地等。 
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1.2.7工程区水土流失及水土保持情况 

 1、水土流失现状 

通过对项目区的现场踏勘 根据《土壤侵蚀分类分级标准》 SL190-2007

项目区属西南紫色土区 土壤容许流失量为 500t/km2.a。目前项目区水土流失侵

蚀类型主要以水力侵蚀为主。根据对项目区的调查 结合该片区气象、土壤、植

被等因素综合分析 本项目目前占地类型全部为城镇住宅用地 由于地表已硬化

项目区水土流失侵蚀强度以微度水力侵蚀为主 根据《土壤侵蚀分类分级标准》

SL190-2007 土壤侵蚀模数背景值取 300t/km2·a。 

2、水土流失区域划分情况及防治标准 

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划

分成果》办水保 2013年第 188号文 、《四川省水土保持规划 2015-2030年 》

和四川省水利厅关于印发《四川省省级水土流水重点预防区和重点治理区划分

成果》的通知 川水函[2017]482号 项目所在地成都市天府新区既不在水利

部划分的国家级水土流失重点预防区和重点治理区内 也不在省级和市级重点

治理区及重点预防区内。 

1.3 水土保持工作情况 

1、水土保持管理工作 

建设单位在项目部组建时 就明确了水土保持工作责任人 明确了水土保持

工作职责及任务目标 建立了水土保持工作管理制度。 

为认真贯彻落实水土保持法律法规 保证水土保持方案提出的各项水土保持

防治措施的实施和落实 建设单位把水土保持工程纳入到主体工程施工中统一进

行管理 指定工程部具体负责水土保持工作 严格按照批复的水土保持方案认真

组织实施。同时 制定和完善了各项质量、安全管理制度 明确工程部负责质量

监督和管理 保证工程建设质量信息的通畅传递 保证第一时间到现场解决出现

的各种质量问题 做到了工程建设中不发生一起安全、质量事故。 

2、水土保持方案编制及报批情况 

为贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法

实施条例》 根据《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》 水利部令

第 24号 相关规定 2019年 8月 成都兴媒嘉年华投资有限公司、成都美食
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嘉年华文化发展有限公司委托四川省国环环境工程咨询有限公司开展了观澜

祥云项目水土保持方案报告书的编制工作。 

2019 年 11 月 12 日 天府新区环境保护和统筹城乡局组织有关单位和专家

对《观澜祥云水土保持方案报告书 送审稿 》开展了技术评审。会后根据专家

审查意见 编制单位对报告书进行了修改完善 完成了该报告书的报批稿。 

2019 年 12 月 13 日 四川天府新区成都管委会环保和统筹城乡局以关于观

澜祥云水土保持方案的批复 天成管环统复 2019 213号 文件批复了观澜祥

云项目水土保持方案。 

3、重大水土流失危害事件处理情况 

本项目在施工期间及运行期间 没有发生过重大水土流失危害事件。 

1.4监测工作实施情况 

1.4.1监测实施方案执行情况 

2021年 10月 因前期疫情原因 观澜祥云项目的商业区域尚未完工 由于

住宅交付时间限制 建设单位成都兴媒嘉年华投资有限公司、成都美食嘉年华文

化发展有限公司委托本公司对先行建设完成的 1#-14#住宅及地下室项目 本文

中简称“本工程”、“本项目”均指“观澜祥云 1#-14#住宅及地下室项目” 进行

水保监测。接受委托后 我公司立刻组织相关人员成立监测小组 监测工作组成

员经现场踏勘 全面收集工程相关资料 包括主体工程建设进度、水土保持措施

实施进度、投资情况等 后 制定了水土保持监测实施方案。此后根据监测方案

开展本工程水土保持监测工作。 

按照水土保持监测实施方案和工程现场条件 在业主单位、各参建单位及运

行期管理单位的协助下 顺利开展了 2021年 10月现场监测工作。因为本项目委

托水保监测工作时 本项目已经完工 且施工过程中未进行水保监测工作 因此

我单位组织人员通过巡查各分区水土保持措施现状 抽样调查已实施水土保持措

施的规格、运行、维护情况及防护效果 选择植物样方分析整体植被覆盖率及绿

化美化效果。在监测工作中针对雨季易受冲刷部位进行重点调查 以保证客观公

正地反映施工造成的水土流失强度。对监测中发现的问题及时提出水土保持工作

建议。 
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1.4.2 监测项目部设置 

1 委托时间 

建设单位于 2021年 10月委托我公司开展水土保持监测工作。 

2 监测工作开展 

我公司接受委托后 立即组织水土保持监测专业技术人员成立了观澜祥云

1#-14#住宅及地下室项目水土保持监测项目组 进驻现场并进行实地踏勘。之后

项目组按照水土保持监测技术规程规范的相关要求 在成都兴媒嘉年华投资有限

公司、成都美食嘉年华文化发展有限公司、参建施工单位和主体监理单位的大力

协助下 开展观澜祥云 1#-14#住宅及地下室项目水土保持监测工作。 

3 监测项目部组成及技术人员配备 

为确保水土保持监测工作的成果质量 我单位成立了监测项目工作小组 完

善质量控制体系 对监测工作实行质量负责制 总监测工程师为监测项目负责人

全面负责项目监测工作的组织、协调、实施和监测成果质量。监测工程师负责监

测总结报告校核。监测员协助监测工程师完成监测数据的采集和整理 监测原始

记录、文档、图件、成果的管理 监测数据的采集、整理、汇总、编制监测总结

报告 项目负责人还将组织对监测成果进行审核和查验 以保证监测成果的准确

。 

表 1.4-1   水土保持监测人员及其分工一览表 

序号 姓 名 职称/学位 专 业 分  工 

1 何其慧 高  工 水 保 总监测工程师 

2 贺志明 工程师 水 保 监测工程师 

3 邱代辉 工程师 水 保 

监测员及监测报告编写 4 李伟 工程师 水 保 

5 贺雷 工程师 水 保 

1.4.3 监测点布设 

针对本项目工程特点、施工布置、水土流失特点和水土保持措施布局特征

根据现场情况 由于本项目已完工后才委托我单位进行水土保持监测 故本项目

不设置固定监测点位 主要采取现场调查的方式对本工程水土流失情况 林草措

施成活率、保存率 扰动土地面积 水土保持措施实施效果等进行监测。 
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1.4.4 监测设施设备 

根据监测工作需要 观澜祥云 1#-14#住宅及地下室项目水土保持监测工作组

的技术人员在现场监测时 使用了照相机、摄像机、手持 GPS定位仪、计算器、

皮尺等量测设备。 

1.4.5 监测成果提交情况 

水土保持监测任务完成后及时报送《观澜祥云 1#-14#住宅及地下室项目水土

保持监测总结报告》 同时提交了水土保持监测相关的影像资料。 
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2 监测内容与方法 

2.1监测目的 

根据本工程新增水土流失特点及可能带 的危害 对本工程实施水土保持监

测是必须的 实施水土保持监测应达到以下目的  

首先 通过水土保持回顾 调查监测 明确工程区水土流失情况、水土流失

面积等 评价工程建设对水土流失的实际影响 了解工程区各项水土保持措施的

实施效果和合理 。 

其次 为同类建设项目水土流失预测和制订防治方案提供依据。通过对该工

程建设项目的实地监测 不断积累水土流失预测的实测资料和数据 为以后确定

预测参数、预测模型打基础 同时 对水土保持方案防治措施进行实地检验 有

利于总结完善更为有效的水土保持防治措施。 

再次 为该工程建设项目的水土保持自主验收提供依据。通过对项目进行水

土保持监测 说明施工建设期及运行初期防治水土流失的效果 是否达到国家规

定的治理标准 能否通过水土保持自主验收 水土保持设施是否已投产使用  

2.2监测任务 

结合工程建设和工程水土流失特点 对本工程主要水土流失部位的水土流失

量及影响水土流失的主要因素、水土流失防护效果等进行监测 分析主要因子对

流失量的作用情况 分析监测部位水土流失量随时间的变化情况 分析各项水土

保持措施对控制水土流失的作用 最后编制监测报告 为本工程水土保持自主验

收提供依据。 

2.3监测依据 

1 《中华人民共和国水土保持法》及其实施条例 

2 《观澜祥云水土保持方案报告书》 报批稿  

3 《水土保持监测技术规程》 SL277-2002  

4 《水利部办公厅关于印发<生产建设项目水土保持监测规程 试行 >的

通知》 办水保[2015]139号  

5《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》水保[2009]187 号  

6 《生产建设项目水土保持监测与评价标准》 GB/T 51240-2018  
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7《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》

办水保〔2020〕161号 。 

2.4监测方法  

 根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》 GB/T 51240-2018 的规

定 由于本项目已完工 为达到监测目的 本监测工作将采用回顾 调查监测 查

阅资料、询问、普查、巡查、典型调查、抽样调查、植物样方 方法进行 主要

包括以下几个方面  

1 资料收集分析法 对与项目区背景值有关的指标 通过查阅主体工程设

计资料 收集气象、水文、土壤、土地利用等资料进行分析 结合实地调查分析

对各指标赋值 对临时措施落实的数量等主要通过监理单位监理记录进行监测。 

2 巡查监测法 

对水土流失防治措施特别是临时措施的落实情况、水土流失危害、当地民众

对工程建设过程中的水土保持工作看法和建议等信息等主要通过现场巡查和访

谈调查进行监测 获取监测数据。 

本项目水土保持监测分三个阶段进行 分述如下  

1 施工准备期 

施工准备期主要是对监测范围内的地形、地貌、地面组成物质、植被、水文

气象、土地利用现状、水土流失状况等基本情况进行调查 掌握现目前生态环境

本底情况。本工程于2019年8月进场 截止2021年10月监测工作委托时本项目已

完工 故施工准备期采用回顾 调查监测。 

施工准备期水土流失监测内容和方法见表2.4-1所示。 

表2.4-1  施工准备期水土流失监测内容和方法 

监测内容 监测方法 监测频次 

工程区土壤、地质、水系、植被状况等进行监测 调查监测 

1次 

收集降雨、温度、地形地貌、地面组成物质、植被类型及覆盖度 调查监测 

2 工程建设期 

工程建设期主要是对水土流失及其影响因子进行监测 包括工程扰动土地情

况、水土流失 类型、形式、流失量 、水土保持措施 数量、质量 以及水土

流失危害等 监测评估项目施工期间的水土流失动态。本工程于2019年8月进场
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截止2021年9月30日本工程已完工 监测工作委托时间为2021年10月 故施工期

采用回顾 调查监测。施工期水土流失监测内容和方法见表2.4-2所示。 

表2.4-2  施工期监测内容和方法 

监测区 监测内容 监测方法 
监测频

次 

建构筑物区 

扰动地表面积 挖填方量 临时土石方堆放量、堆

放面积 施工期间各项临时防护措施及水土流失量

等 

调查监测 1次 

道路广场区 

扰动地表面积 挖填方量 临时土石方堆放量、堆

放面积 施工期间各项临时防护措施及水土流失量

等 

调查监测 1次 

景观绿化区 

扰动地表面积 挖填方量 临时土石方堆放量、堆

放面积 施工期间各项临时防护措施及水土流失量

等 

调查监测 1次 

施工临时设施区 扰动地表面积 施工期间各项临时防护措施 调查监测 1次 

3 运行期 

运行期主要是对水土保持措施数量、质量、效益以及水土流失危害等进行监

测 主要包括防护工程、土地整治工程、植被建设工程等措施的数量、质量。同

时 根据监测数据分析确定工程项目是否达到水土保持方案提出的防治目标。试

运行期水土流失监测内容和方法见表2.4-3所示。 

表2.4-3   运行期水土保持监测内容和方法 

监测内容 监测要素 监测指标 监测方法 监测频次 

水土流失

状况监测 
水土流失动态 

水土流失面积、强度、水土流失量、

重大水土流失事件等 
调查监测 1次 

水土流失

危害监测 
水土流失危害 

对周边环境的影响 对河流、水系的

影响 对工程安全和周边公共安全的

影响 

调查监测 1次 

水土保持

措施监测 

措施的落实情况 
各类水土保持措施的落实情况、措施

数量和质量等 

调查监测 

1次 

水土保持效果 

工程措施的稳定 、完好程度以及运

行情况 各类防治措施的拦渣保土效

果等 

1次 

公众民意信息 
当地民众对工程建设过程中的水土保

持工作看法和建议等信息 
1次 
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2.5监测内容 

根据报告书和《生产建设项目水土保持监测与评价标准》GB/T 51240-2018

并结合实地考察 观澜祥云1#-14#住宅及地下室项目水土保持监测的主要内容包

括   

1 水土流失影响 

通过收集资料 获取本项目原有地形、地貌、土壤、植被、土地利用等 同

时通过现场调查、测量和询问 获取施工过程中实际发生的永久和临时占地、扰

动地表植被面积、植被破坏面积、永久和临时弃渣量及变化情况等。 

2 水土流失状况监测 

通过现场调查和监测 测量计算和询问 获取实际造成的水土流失面积、强

度、分布、土壤流失量及变化情况等。 

3 水土流失危害 

通过现场调查和监测 获取本项目建设对在汛期降雨产流期工程建设和运行

初期水土流失的发展和水土流失对主体工程建设及周边重要设施等造成的影响。

重点包括水蚀程度发展、植被的破坏情况、关键地貌部位径流量、已有水土保持

工程的破坏情况、地貌改变情况、重大水土流失事件等。 

4 水土保持措施 

在对防治措施进行全面调查监测的基础上 重点监测实际采取水土保持工程、

植物和临时措施的位置、数量 以及实施水土保持措施前后的防治效果对比情况

等。重点关注水土流失防治措施的数量和质量 植物措施成活率、保存率和生长

情况及覆盖度 防护工程的稳定 、完好程度、运行情况 边坡等防护对象的稳

定情况 以及通过现场走访调查 获取当地民众对工程建设过程中的水土保持工

作看法和建议等信息。
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3 重点部位水土流失动态监测 

3.1防治责任范围监测结果分析 

根据批复的《观澜祥云水土保持方案报告书》 本工程防治责任范围为

4.52hm² 商业和代建市 绿地占地部分未计入 其中项目建设区 4.52hm2 全

部为永久占地 临时占地主要是施工生活区占地 占地面积 0.11hm2 位于项目

区西北侧的代建市 绿地用地红线范围内 因商业部分还未完工 临时施工营地

目前还在使用中 因此其防治责任范围和水土保持防护全部计入后期商业部分

和代建市 绿地部分 本项目未再重复计列。 

经监测组现场调查及查阅相关资料 本项目实际水土流失防治责任范围为

4.52hm2 均为项目建设区面积。批复的水土保持方案与实际发生的水土流失防

治责任范围对比情况详见表 3.1-1。 

表 3.1-1    实际的水土流失防治责任范围与批复的防治责任范围对比表   单位：hm2 

分区 方案批复 实际发生 
实际与批复相比

+/-  

备注或变化原因 

建构筑物区 0.67 0.66 -0.01 实际施工中严格控

制了硬化面积 新

增了绿化面积  

道路广场区 2.49 1.85 -0.64 

景观绿化区 1.36 2.01 0.65 

*施工生活区  0.11*  0.11* 0 

施工生活区还在使

用中 计入后期项

目 

合计 4.52 4.52 0  

从表 3.1-1可以看出 工程实际建设过程中减少了硬化面积 增加了绿化面

积 但实际监测的总的防治责任范围与批复的《水土保持方案报告书》中确定水

土流失防治责任范围一 。 

根据施工监理记录 由于本项目施工时将施工生活区布设在西北侧的代建市

绿地空地上 目前本项目 住宅部分 已完工 在建的商业楼部分仍然利用该

施工营地 由于一直处于施工扰动状态 因此施工生活区计入了后期观澜祥云商

业楼部分和代建市 绿地部分的防治责任范围。 

3.2 取土 石 料 场监测结果 

本项目所需土石料均 自外购 本项目实际未设置取土场。 
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3.3弃土 石 渣 监测结果 

3.3.1 设计弃土 石 渣 情况 

根据《观澜祥云水土保持方案报告书》 本项目建设共开挖土石方 26.07 万

m3 回填土石方量 3.05万m3 含绿化覆土 0.83万m3 借方 2.8万m3 均外购。

余方 25.82万m3 计划运往国际生物城和彭山区青龙镇顺河大桥恒大童世界二期回

填利用。 

表 3.3-1     方案批复土石方平衡表 

项目组成 
开挖 回填 外借 余方 

表土 土石方 表土 土石方 小计 数量 源 数量 去向 

基坑周边

和建筑基

础 

 25.82  1.97 

1.97 

1.97 

外购 

25.82 

运往国际生

物城和恒大

童世界二期

综合利用 

道路广场

区 
 0.25  0.25 

0.25 
 0 

景观绿化

区  
  0.83  

0.83 
0.83 0 

合 计  26.07 0.83 2.22 3.05 2.80 25.82 

注 土石方平衡未考虑商业楼部分 因此与报告书原批复土石方量有出入。 

3.3.2 弃土 石 渣 场位置及占地面积监测结果 

根据调查 项目区因基坑大开挖位于场地中心 无设置临时堆土场的条件

因此开挖方直接被运往国际生物城和彭山区青龙镇顺河大桥恒大童世界二期回

填利用。 

根据调查 国际生物城位于四川天府新区西南部 毗邻天府新区成都直管区

由成都高新区管委会与双流区、新津县 府共建。其规划总面积约 44平方公里

双流部分约 39.20平方公里 新津部分约 5.30平方公里。北 正公路-成昆铁路-

铁路货运外绕线 东 锦江 南 二绕北侧生态隔离带 西 规划用地西侧边界。

地形主要以浅丘为主 涵盖丘陵、平坝和湖泊等 彭山区青龙镇顺河大桥恒大童

世界项目总规划范围约 9000亩 主要建设文旅产业及产业配套项目。 

2019 年 9 月 国际生物城和彭山区青龙镇顺河大桥恒大童世界二期正在建

设中 部分建设区域正处在场地平整、回填阶段 建设规模较大 所需土石方较

多 据勘查 国际生物城需土石方 40万 m3、彭山区青龙镇顺河大桥恒大童世界

二期的需回填土石方约 500 万 m3 本项目与国际生物城、彭山区青龙镇顺河大

桥恒大童世界二期运距为 14km、23km 目前国际生物城、彭山区青龙镇顺河大
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桥恒大童世界二期已接纳本项目的土石方 回填过程中未发生水土保持纠纷和水

土流失危害事件。 

 

国际生物城现状 已完工  恒大童世界二期现状 在建  

3.3.3 弃土 石 渣 量监测结果情况 

根据施工监理记录和土石方合同 本项目实际施工中土石方开挖总量为

27.19万 m³ 主体工程回填利用 5.03万 m³ 其中绿化表土利用 1.32万 m³

借方 4.78万 m³ 余方 26.94万 m3 已运 国际生物城和彭山区青龙镇顺河大

桥恒大童世界二期项目回填综合利用 未设置弃渣场。 

表 3.3-2  工程实 监测土石方平衡表 

项目组成 
开挖 回填 外借 余方 

表土 土石方 表土 土石方 小计 数量 源 数量 去向 

基坑周边和 

建筑基础 
 26.94  0.67 

0.67 
0.67 

外购 

26.94 
由施工单位运

国际生物城和彭

山区青龙镇顺河

大桥恒大童世界

二期项目回填综

合利用 

道路广场区  0.25  1.83 1.83 1.58 0 

景观绿化区    1.32 1.21 2.53 2.53 0 

合 计  27.19 1.32  5.03 4.78 26.94 

注 土石方平衡未考虑商业楼部分。 

3.3.4 弃土 石 渣 量变化情况对比 

该工程开挖集中在地下室、道路广场、景观绿化区、建构筑物基础开挖。施

工开挖、堆放、填筑等将使原地表植被、地面组成物质以及地形地貌受到扰动

表层土裸露 失去原有植被的防冲、固土能力 容易发生冲刷、垮塌等 增加新

的水土流失。 

水土保持方案设计阶段工程总挖方 26.07 万 m3 填方 4.3 万 m3 借方 4.05

万 m3 余方 25.82万 m3。工程实际土石方量与水保方案设计相比 挖、填、借、
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弃方均有增加。具体变化情况详见表 3.2-3。土石方变化主要原因  

1 建构筑物区在实际施工时 经过对基坑支护方案的优化调整 住宅区

域的开挖方新增 1.12万 m3 基坑周边回填减少 1.3万 m3 借方相应减少 余方

因此增加 1.12万 m3。 

2 道路广场区在水保方案进行土石方平衡计算时 忽略了地下室顶板以

上回填土的数量 在实际施工时 地下室顶板以上回填量增加了 1.58万 m3 借

方也相应增加 1.58万 m3 管沟开挖土石方量与方案预估量几乎无差 余方没有

变化。 

3 在实际施工中 景观绿化区的面积有所调整 减少了硬化面积 增加

了绿化工程 因此填方增加了 1.7万 m3 特别是表土回覆的数量增加了 借方

也相应增加 1.7万 m3。 

表 3.3-3     工程土石方平衡变化表 

项目组成 
方案批复 实际监测 变化情况 

挖方 填方 借方 余方 挖方 填方 借方 余方 挖方 填方 借方 余方 

基坑周边

和建筑基

础 

25.82 

1.97 

1.97 25.82 26.94 

0.67 

0.67 26.94 1.12 -1.30 -1.30 1.12  

道路广场

区 
0.25 

0.25 
 0 0.25 

1.83 
1.58  0 1.58  1.58  

景观绿化

区 
 

0.83 
0.83 0  

2.53 
2.53   1.70 1.70  

小计 26.07 3.05 2.80 25.82 27.19 5.03 4.78 26.94 1.12 1.98  1.98  1.12  

注 土石方平衡未考虑商业楼部分。 



4 水土流失防治措施监测结果 

四川河川科技有限公司                                                                     22 

4 水土流失防治措施监测结果 

4.1 工程措施监测结果 

4.1.1 水土保持方案设计情况 

根据《观澜祥云水土保持方案报告书》 方案设计 1#-14#住宅及地下室部分

工程措施的工程量为 地下工程区布设了蓄水池 315m2、集水坑 13 口进行雨水

收集 道路广场区布设了雨污水管道 1756m 雨水口 38个 雨水检查井 30口

景观绿化区土地整治 1.36hm2 表土回覆 0.83万 m3。 

观澜祥云 1#-14#住宅及地下室项目水土保持方案设计工程措施工程量见表

4.1-1。 

表 4.1-1  方案设计水土保持工程措施完成情况 

防治分区 措施内容 单位 工程量 

一、工程措施 

地下工程区 
蓄水池 m2 315 

集水坑 口 13 

道路广场区 

雨污水管 m 1756 

雨水口 个 38 

雨水检查井 口 30 

景观绿化区 
土地整治 hm2 1.36 

表土回覆 万 m3 0.83 

4.1.2 实 监测工程措施工程量 

根据实际监测 实际完成工程措施的工程量为：地下工程区布设了蓄水池

385m2、集水坑 16口 道路广场区布设了雨水管道 1282m 雨水口 27个 雨水

检查井 22口 景观绿化区土地整治 2.01hm2 表土回覆 1.32万 m3。 

表 4.1-2  实 监测水土保持工程措施完成情况 

防治分区 措施内容 单位 工程量 实施时间 

地下工程

区 

蓄水池 m2 385 
2019.09-2020.02 

集水坑 口 16 

道路广场

区 

雨污水管 m 1282 

2021.02-2021.04 雨水口 个 27 

雨水检查井 口 22 

景观绿化

区 

土地整治 hm2 2.01 
2020.06~2021.07 

表土回覆 万 m3 1.32 

4.1.3 工程措施变化原因分析 

根据实际监测 工程措施变化的原因主要是  
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水保方案编制深度为初步设计阶段 后续施工图设计阶段以及在实际施工中

施工方进行了一些优化调整 将硬化面积减少 增加了绿化措施面积 各个区工

程量均有所增减。 

表 4.1-3 实 完成的工程措施与批复的水保方案设计对比情况统计表 

防治分区 措施内容 单位 方案设计 实际发生 变化 

地下工程区 
蓄水池 m2 315 385 70 

集水坑 口 13 16 3 

道路广场区 

雨污水管 m 1756 1282 -474 

雨水口 个 38 27 -11 

雨水检查井 口 30 22 -8 

景观绿化区 
土地整治 hm2 1.36 2.01 0.65 

表土回覆 万 m3 0.83 1.32 0.49 

4.2 植物措施监测结果 

4.2.1 水土保持方案设计情况 

根据《水土保持方案报告书》 方案设计植物措施的工程量为 景观绿化

1.36hm2 抚育管理 1.36hm2。 

观澜祥云 1#-14#住宅及地下室项目水土保持方案设计植物措施工程量见表

4.2-1。 

表 4.2-1  方案设计水土保持植物措施完成情况 

防治分区 措施内容 单位 工程量 

景观绿化区 
景观绿化 hm2 1.36 

抚育管理 hm2 1.36 

4.2.2 实 监测植物措施工程量 

根据实际监测 实际完成植物措施的工程量为 景观绿化区共计绿化面积

2.01hm2。 

表 4.2-2  实 监测水土保持植物措施完成情况 

防治分区 措施内容 单位 工程量 实施时间 

景观绿化区 景观绿化 hm2 2.01 2021.07~2021.09 

4.2.3 植物措施变化原因分析 

根据实际监测 实际完成的植物措施与批复的水保方案设计的植物措施相比

增加了 0.65hm2。因为水保方案编制深度为初步设计阶段 后续施工图设计阶段

以及在实际施工中 施工方进行了一些优化调整 将硬化面积减少 增加了绿化

措施面积 同时因为项目聘请的专业园林公司进行的树草种配置以及栽植 其工
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作费用已经包括在了景观绿化措施费用内 且植物长势良好 成活率在 99%左右

因此取消了抚育管理措施。 

表 4.2-3 实 完成的植物措施与批复的水保方案设计对比情况统计表 

防治分区 措施内容 单位 方案设计 实际发生 变化 

景观绿化区 
景观绿化 hm2 1.36 2.01 0.65 

抚育管理 hm2 1.36 0 -1.36 

4.3 临时措施监测结果 

4.2.1 水土保持方案设计情况 

根据《观澜祥云水土保持方案报告书》 观澜祥云 1#-14#住宅及地下室项

目水保方案设计临时措施的工程量为  

1、地下工程区 

临时排水沟 923m 临时沉砂池 5座 临时集水坑 12口 防雨布遮盖 2588m2

密目网 4050m2。 

2、道路广场区 

汽车冲洗池 1个 防雨布遮盖 300 m2。 

3、施工生活区 位于代建的市 绿地上 因还在使用扰动中 其占地和水

保措施不计入本项目 。 

观澜祥云 1#-14#住宅及地下室项目水土保持方案设计临时措施工程量见表

4.2-1。 

表 4.3-1  方案设计水土保持临时措施完成情况 

防治分区 措施内容 单位 工程量 

地下工程区 

临时排水沟 m 923 

临时集水坑 口 12 

临时沉砂池 座 5 

防雨布遮盖 m2 2588 

密目网遮盖 m2 4050 

道路广场区 
汽车冲洗池 个 1 

防雨布遮盖 m2 300 

4.3.2 实 监测临时措施工程量 

根据实际监测 实际完成临时措施的工程量为  

1、地下工程区 

经查阅相关资料 本项目在基坑施工时布设了临时排水沟 1127m 临时沉砂
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池 7座 临时集水坑 13口 密目网 4950m2。 

2、道路广场区 

经现场监测并查阅相关资料 本项目道路广场区在施工时布设了汽车冲洗

池 1个 临时排水沟 496m 临时沉砂池 1口 密目网遮盖 878m2。 

3、景观绿化区 

经查阅相关资料 本项目景观绿化区在施工时布设了密目网遮盖 4400m2。 

表 4.3-2  实 监测水土保持临时措施完成情况 

防治分区 措施内容 单位 工程量 实施时间 

地下工程区 

临时排水沟 m 1127 2019.08~2019.09 

临时集水坑 口 13 

临时沉砂池 座 7 

密目网遮盖 m2 4950 

道路广场区 

汽车冲洗池 个 1 2019.06 

临时排水沟 m 496 2020.04~2020.05 

临时沉砂池 口 1 

密目网遮盖 m2 878 2021.02-2021.04 

景观绿化区 密目网遮盖 m2 4400 2021.09 

4.3.3 临时措施变化原因分析 

根据实际监测和查阅施工监理记录 在施工过程中 考虑施工扰动频繁 重

复利用 防雨布容易损坏、降低工程造价等因素 在施工过程中将防雨布遮盖替

换为密目网遮盖 同时施工过程中经过雨季 施工方补充了在道路广场区的临时

排水沉沙措施 其余区域记录的主体已有措施与本项目调查的措施基本一 。 

表 4.3-3 实际完成的临时措施与批复的水保方案设计对比情况统计表 

防治分区 工程名称 单位 方案批复 实际监测 变化 

地下工程区 

临时排水沟 m 923 1127 204 

临时集水坑 口 12 13 1 

临时沉砂池 座 5 7 2 

防雨布遮盖 m2 2588 0 -2588 

密目网遮盖 m2 4050 4950 900 

道路广场区 

汽车冲洗池 个 1 1 0 

临时排水沟 m 0 496 496 

临时沉砂池 口 0 1 1 

防雨布遮盖 m2 300 0 -300 

密目网遮盖 m2 0 878 878 

景观绿化区 密目网遮盖 m2 0 4400 4400 
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4.4 水土保持措施防治效果 

本工程建设引起的水土流失 主要发生在土石方开挖回填 填筑 、临时堆

土等过程中。通过与主体工程建设同步实施的水土保持工程、植物和临时措施

有效控制和减少了本项目建设新增水土流失。项目区实施的工程、植物和临时措

施汇总情况见表 4.4-1。 

表 4.4-1 监测结果与方案批复水土保持措施工程量对比表 

编号 工程名称 单位 方案批复 实际监测 变化 

一、工程措施  

地下工程区 
蓄水池 m2 315 385 70 

集水坑 口 13 16 3 

道路广场区 

雨污水管 m 1756 1282 -474 

雨水口 个 38 27 -11 

雨水检查井 口 30 22 -8 

景观绿化区 
土地整治 hm2 1.36 2.01 0.65 

表土回覆 万 m3 0.83 1.32 0.49 

二、植物措施  

景观绿化区 
景观绿化 hm2 1.36 2.01 0.65 

抚育管理 hm2 1.36 0 -1.36 

三、临时措施  

地下工程区 

临时排水沟 m 923 1127 204 

临时集水坑 口 12 13 1 

临时沉砂池 座 5 7 2 

防雨布遮盖 m2 2588 0 -2588 

密目网遮盖 m2 4050 4950 900 

道路广场区 

汽车冲洗池 个 1 1 0 

临时排水沟 m 0 496 496 

临时沉砂池 口 0 1 1 

防雨布遮盖 m2 300 0 -300 

密目网遮盖 m2 0 878 878 

景观绿化区 密目网遮盖 m2 0 4400 4400 

经监测 本工程地下工程区、建构筑物区、道路广场区和景观绿化区 4个防

治分区都已实施的水土保持工程措施、植物措施、临时措施落实较好 既保证了

工程的安全 又起到了防治水土流失的效果 防护效果较好。
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5土壤流失情况监测 

5.1 水土流失面积 

本工程实际监测的水土流失面积与批复的《水土保持方案》中确定的水土流

失面积总体保持不变 原水土保持方案中的商业占地部分未计入 根据施工监

理记录 由于本项目施工时将施工生活区布设在西北侧的代建市 绿地空地上

目前本项目 住宅部分 已完工 在建的商业楼部分仍然利用该施工营地 由于

一直处于施工扰动状态 因此施工生活区计入了后期观澜祥云商业楼部分和代建

市 绿地部分的防治责任范围。同时 项目场内硬化面积减小 绿化面积增大

但总体 看 本项目水土流失面积未发生变化。水土流失面积变化表见表 5.1-1。 

表 5.1-1  水土流失面积变化表 

防治分区 方案批复 实际监测 变化 

建构筑物区 0.67 0.66 -0.01 

道路广场区 2.49 1.85 -0.64 

景观绿化区 1.36 2.01 0.65 

施工生活区*  0.11*  0.11* 0 

合计 4.52 4.52 0 

5.2 土壤流失量 

工程建设期为2019年8月16日- 2021年9月30日 我单位于2021年10月接受委

托开始 并于20201年11月上旬进行首次监测时 本项目早已完工 根据现场监

测及现场施工资料分析 本工程建构筑物区施工时间为1.7年 道路广场区的施工

时间为0.5年 景观绿化区施工时间为0.4年 建构筑物区是发生水土流失的重点

区域 因此在水土保持监测工作中 对这些区域进行了水土流失状况重点调查监

测。土壤流失量调查结果详见表5.2-1。 

表 5.2-1  项目区水土流失量监测结果表 

调查时段 监测单元 侵蚀面积 调查时间 侵蚀模数 水土流失量 

施工期 

建构筑物区 0.66 1.7 2500 28.05 

道路工程区 1.85 0.5 2200 20.35 

景观绿化区 2.01 0.4 1800 14.47 

小计 4.52     62.87 

自然恢复期 
景观绿化区 2.01 2.0 450 18.09 

小计 2.01     18.09 

合计       80.96 
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本工程建构筑物区及道路广场区建设期结束后被建构筑物占压 基本不再产

生水土流失 因此自然恢复期不对该类区域进行调查。施工生活区仅在前期建设

扰动时及后期场地清理过程中存在较大水土流失 因为该区域位于红线范围外

并且还在继续利用 因此本次监测不再单独调查该分区水土流失量。自然恢复期

产生水土流失的区域仅为景观绿化区。土壤侵蚀模数以建设和植被恢复后调查的

土壤侵蚀模数加权取值。 

由上述分析可知 本工程在采取各种防护措施的情况下 建设期开挖、扰动、

破坏地表等影响产生的水土流失总量共计80.96t 经过各项措施的防治 极大的

减少了工程建设过程中产生的水土流失量。 

5.3 取土 石 料 弃土 石 渣 潜在流失量 

本项目所需土石料均 自外购 本项目实际未设置取土场。 

根据施工监理记录和土石方合同 本项目弃方 26.94 万 m3 已运 国际

生物城和彭山区青龙镇顺河大桥恒大童世界二期项目回填综合利用 未设置弃

渣场。 

5.4 水土流失危害 

本项目在施工期和自然恢复期 建设单位重视水土保持工作 按照批复的水

土保持方案 实施了工程措施、植物措施和临时措施 有效控制和减少了本项目

建设引起的土壤流失。根据现场询问和查阅记录 在施工期和自然恢复期没有发

生一起水土流失危害事件。 
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6 水土流失防治效果监测结果 

本项目为建设类项目 为平原地貌区点型工程。该项目地处成都市天府新区

华阳街道 既不在水利部划分的国家级水土流失重点预防区和重点治理区内 也

不在省级和市级重点治理区及重点预防区内 依据《生产建设项目水土流失防治

标准》 GB/T 50434 2018 及《生产建设项目水土保持技术标准》 GB 50433-

2018 规定 本项目水土保持防治标准执行西南紫色土区建设类一级标准。水土

流失防治目标见表 6-1。 

表 6-1  水保方案确定的设计水平年水土流失防治目标 

防治指标 

一级标准 

规范标准 按相应条件修正 采用标准 

施工期 设计水平年 施工期 设计水平年 施工期 设计水平年 

水土流失治理度 %  - 97     - 97 

土壤流失控制比 - 0.85   0.15 - 1.0 

渣土防护率 %  90 92 2 2 92 94 

表土保护率 %  92 92     / / 

林草植被恢复率 %  - 97     - 97 

林草覆盖率 %  - 23   2 - 25 

注 本项目范围内前期为砂石厂 开工前地表主要为硬化地面和部分杂填土 不具备表土剥

离条件 因此表土保护率不计入防治指标。 

6.1 水土流失治理度 

经现场监测 本项目扣除建构筑物及硬化水土流失面积2.51hm2 水土保持

措施面积2.01hm2 水土流失治理度达到100% 满足修正后确定的97%的防治指

标。具体计算详见表6.1-1。 

表 6.1-1    水土流失治理度计算表 

防治分区 

占地面

积

hm2  

水土流失

面积

hm2  

水土流失治理面积 hm2  
水土流失治理度

%) 
建筑物

及硬化 

工程

措施 

植物

措施 
小计 

建构筑物区 0.66 0.66 0.66     0.66   

道路广场区 1.85 1.85 1.85     1.85   

景观绿化区 2.01 2.01     2.01 2.01 100.00% 

合计 4.52 4.52 2.51 0 2.01 4.52 100.00% 

6.2 土壤流失控制比 

工程地处西南紫色土区 依据土壤侵蚀分类分级标准 SL190-2007 允许

土壤流失量 500t/a·km2。随着各项水土保持措施效益的发挥 各项目区平均侵蚀
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模数为 450t/a·km2 其土壤流失控制比 1.11 满足修正后确定的 1.0的防治指标。 

6.3 渣土防护率 

根据施工监理记录和土石方合同 本项目实际施工中土石方开挖总量为

27.19万 m³ 主体工程回填利用 5.03万 m³ 其中绿化表土利用 1.32万 m³

借方 4.78万 m³ 余方 26.94万 m3。根据现场调查 实际拦渣 26.56万 m³ 渣

土防护率达 98.6% 满足修正后确定的 94%的防治指标。 

6.4 表土保护率 

根据查阅地勘报告及咨询建设单位 项目占地范围原为砂石厂 开工前地表

主要为硬化地面和部分杂填土 结构松散 均匀 差 不具备表土剥离条件。因

此项目后期绿化工程覆土所需的表土全部采取外购形式 故本次监测不涉及表土

保护率。 

6.5 林草植被恢复率和林草覆盖率 

林草植被恢复率为项目建设区内林草植被面积与可恢复林草植被面积的比

值。其中可恢复林草植被面积指在当前经济、技术条件下通过分析论证术确定的

适宜恢复植被的土地面积 不含国家规定应恢复的面积 林草植被面积为项目区

实施的人工种植、天然林地和草地的总面积 包括成活率、保存率达到设计和验

收标准天然林地和草地的面积。经分析 项目建设区面积为 4.52hm2 可恢复林

草植被面积为 2.01hm2 恢复林草植被达标面积为 2.01hm2 经计算分析 项目建

设区林草植被恢复率为 100%。满足修正后确定的 97%的防治指标。 

结合工程施工实际情况 项目建设区面积为 4.52hm2 恢复林草植被面积为

2.01hm2 经过分析 项目建设区林草覆盖率为 44.49% 满足修正后确定的 25%

的防治指标。具体详见表 6.5-1。 

表 6.5-1  林草植被恢复率与林草覆盖率计算表 

防治分区 
项目建设区面

积 hm2  

可绿化面积

hm2  

已绿化面积

hm2  

林草植被恢

复率 %  

林草覆盖率

%  

建构筑物区 0.66         

道路硬化区 1.85         

景观绿化区 2.01 2.01 2.01 100% 44.49% 

合计 4.52 2.01 2.01 100% 44.49% 
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6.6实 完成防治指标与防治目标情况                                            

工程监测完成的防治指标与防治目标对比情况 如下表  

表 6.6-1  工程实 完成的防治指标与防治目标情况表 

序号 项目 计算方法 计算数据 计算结果 目标值 达标情况 

1 
水土流失

治理度 

水土保持措施面

积/建设区水土

流失总面积 

水土保持措施面

积(hm2) 

水土流失总面积

(hm2) 100% 97% 达标 

2.01 2.01 

2 
土壤流失

控制比 

工程区容许土壤

流失量/治理后

每平方公里年平

均土壤流失量 

容许土壤流失量

(t/km2·a) 

治理后的平均土

壤流失强度

(t/km2·a) 
1.11 1.0 达标 

500 450 

3 
渣土防护

率 

采取措施实际挡

护的永久弃渣、

临时堆土数量/

永久弃渣和临时

堆土总量 

实际挡护的永久

弃渣、临时堆土

数量(万 m3) 

永久弃渣和临时

堆土总量(万 m3) 
98.6% 94% 达标 

26.56 26.94 

4 
表土保护

率 

保护的表土数量

/可剥离表土总

量 

保护的表土数量

(万 m3) 

可剥离表土总量

(万 m3) / / 不计 

/ / 

5 
林草植被

恢复率 

林草植被面积/

可恢复林草植被

面积 

林草总面积(hm2) 
可恢复林草植被

面积(hm2) 100% 100% 达标 

2.01 2.01 

6 
林草覆盖

率 

林草植被面积/

项目建设区面积 

林草植被面积

(hm2) 

项目建设区面积

(hm2) 44.49% 25% 达标 

2.01 4.52 

从上表中可以看出 本项目由于无表土剥离条件 表土保护率不计 符合项

目实际 其余水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、林草植被恢复率

和林草覆盖率五项指标都达到了防治目标。  



5 土壤流失情况监测 

四川河川科技有限公司                                                                     32 

7 结论 

7.1.水土流失动态变化 

1 扰动土地面积动态变化 

本工程实际监测的扰动地表面积与批复的《水土保持方案》中确定的水土流

失面积总体保持不变。 

实际监测得知 本工程实际扰动面积 4.52hm² 全部为永久占地 由于本项

目施工时将施工生活区布设在西北侧的代建市 绿地空地上 目前本项目 住宅

部分 已完工 在建的商业楼部分仍然利用该施工营地 由于一直处于施工扰动

状态 因此施工生活区计入了后期观澜祥云商业楼部分和代建市 绿地部分的防

治责任范围。 不重复计列面积 占地类型主要为住宅用地。 

2 弃土弃渣动态变化 

根据施工监理记录和土石方合同 本项目实际施工中土石方开挖总量为

27.19万 m³ 主体工程回填利用 5.03万 m³ 其中绿化表土利用 1.32万 m³ 借

方 4.78 万 m³ 余方 26.94 万 m3。工程实际土石方量与水保方案设计相比 挖、

填、借、弃方均有增加。具体变化情况详见表 3.2-3。土石方变化主要原因  

1 建构筑物区在实际施工时 经过对基坑支护方案的优化调整 住宅区

域的开挖方新增 1.12万 m3 基坑周边回填减少 1.3万 m3 借方相应减少 余方

因此增加 1.12万 m3。 

2 道路广场区在水保方案进行土石方平衡计算时 忽略了地下室顶板以

上回填土的数量 在实际施工时 地下室顶板以上回填量增加了 1.58万 m3 借

方也相应增加 1.58万 m3 管沟开挖土石方量与方案预估量几乎无差 余方没有

变化。 

3 在实际施工中 景观绿化区的面积有所调整 减少了硬化面积 增加

了绿化工程 因此填方增加了 1.7万 m3 特别是表土回覆的数量增加了 借方

也相应增加 1.7万 m3。 

3 水土流失防治动态变化 

根据实际监测结果 水土保持措施完成工程量为  

地下工程区 蓄水池 385m2、集水坑 16 口 临时排水沟 1127m 临时沉砂

池 7座 临时集水坑 13口 密目网 4950m2。 
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道路广场区 雨水管道 1282m 雨水口 27个 雨水检查井 22口 汽车冲洗

池 1个 临时排水沟 496m 临时沉砂池 1口 密目网遮盖 878m2。 

景观绿化区 土地整治 2.01hm2 表土回覆 1.32万 m3 景观绿化 2.01hm2

密目网遮盖 4400m2。 

4 土壤流失量动态变化 

根据现场监测及计算 本工程在采取各种防护措施的情况下 建设期开挖、

扰动、破坏地表等影响产生的水土流失总量共计80.96t。 

工程从建设期 自然恢复期 由于工程建设的扰动及水土保持措施的实施

土壤侵蚀模数体现出逐渐增大然后减小 恢复 背景值或以下的特征 相应土壤

流失量在 2019年 9月-2021年 2月开始逐渐增大并达到峰值 2021年 3月开始

逐渐减小 建设期结束后开始恢复 土壤流失背景值 并在 2021年 10月后达到

稳定水平。 

7.2水土保持措施评  

1 工程水土保持措施主要采用整地覆土、雨水管、雨水口等工程措施

密目网遮盖、临时排水沟、沉砂池、汽车冲洗池等临时措施以及绿化等植物措施

等 有效地控制了水土流失 而且也保证了工程的安全运行 因此 主体工程和

水土保持方案中所设计的水土保持措施是可行的。 

2 在工程建设过程中 虽然进行了大量的土石方开挖、回填等活动 扰

动地表面积较大 土石方工程量较大 但本项目采取封闭施工 从管理和施工工

艺上强调水土流失防治措施和生态建设 形成了工程措施和植物措施因地制宜、

紧密结合的综合防治措施体系 乔灌草结合、林草治理措施与项目区绿化美化、

水土资源利用相结合的植被恢复体系 较好地控制了工程造成的水土流失。 

总体上看 观澜祥云1#-14#住宅及地下室项目针对项目特点 设计的各种防

治措施切合实际 具有较强的可操作 水土保持效果较显著。 

7.3存在问题及建议 

由于本工程已完工并投入使用 所以主要建议还是对于已建水土保持措施的

维护 本监测报告作出以下建议  

1 加强现有水土保持设施的管理、养护工作 巩固现有水土保持措施成

果 并做好记录 对损坏的水土保持设施及时进行修护  
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2 定期对项目区内的排水沟进行清理 疏导排水沟出口 保证排水沉沙

设施正常运行 切实发挥其防治水土流失的作用   

3 从景观绿化区现状看 需加强植被的抚育和管理 若出现有植物枯萎、

坏死等影响植被覆盖的情况应及时进行补肥和补栽 并保证其费用 确保其水土

保持功能的持续 和有效 。 

4 本项目水保监测工作开展滞后 导 无法获取施工期水保监测资料

建议建设单位在今后的建设项目中 重视水土保持工作 从施工前期就及时开展

水土保持监测 同时加强和完善水保工程相关资料的归档和管理 方便今后查阅

和使用 在今后工作中 加强与地方水行 主管部门联系 接受水行 主管部门

的监督、检查、执法。 

7.4综合结论 

根据本项目水土保持监测情况 通过项目建设实施水土保持措施工程量分析

可知工程建设单位在施工过程中对水土流失防治责任区内的水土流失进行了较

全面、系统的整治 完成了水土保持方案确定的各项防治任务 从监测的情况

看 工程项目区内各区域排水系统较完善 区域植物措施也得到了较好地落实

这对有效地防止工程建设带 的水土流失起到了较好的作用。 

工程完工后 项目区水土流失基本得到控制 工程建设过程中注重项目周边

环境的保护 项目建设过程未造成大量的水土流失危害 工程建设完工后土壤侵

蚀模数整体上较原生土壤侵蚀模数低 工程建设过程土石方得到充分利用和遮盖

挡护 各项指标达到《水土保持方案报告书》设计的目标值 减少了项目区水土

流失 符合验收要求。后期需加强植被补植和养护等工作和排水沟清理、维护工

作 确保项目现场水保措施持续发挥作用。 
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8 及 图 

8.1   

1 水土保持方案批复   

2 立项文件   

3 观澜祥云住宅项目 1~14#楼国土证   

4 观澜祥云住宅项目 1~14#楼施工许可证。 

8.2 图 

1 项目区地理位置图   

2 水土流失防治责任范围及监测点位布置图   

3 水土保持监测现场照片。 


