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生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称 濮阳至湖北阳新高速公路宁陵至沈丘段

监测时段和防治责任范围 2024年第 1季度，4497.83公顷

三色评价结论（勾选） 绿色 黄色 红色

评价指标 分值 得分 赋分说明

扰动土

地情况

扰动范围控制 15 15 未擅自扩大施工扰动面积不扣分。

表土剥离保护 5 5 根据工程施工情况，对可以进行表土剥离的区域均进行

了表土剥离及防护，不扣分。

弃土（石、

渣）堆放
15 15 根据工程施工情况，无新增弃渣场，未进行乱堆乱弃，

不扣分。

水土流失状况 15 9 本季度土壤流失总量为 683m3，扣 6分。

水土流

失防治

成效

工程措施 20 20 对照水土保持方案，根据工程实际情况，工程措施落实

到位，不扣分。

植物措施 15 2 对照水土保持方案，根据工程实际情况，已落实的植物

措施覆盖率不达标面积为 13765m2，共 16处，扣 13分。

临时措施 10 10 对照水土保持方案，根据工程实际情况，临时措施落实

到位，不扣分。

水土流失危害 5 5 无。

合计 100 81



生产建设项目水土保持监测三色评价赋分方法

评价指标 分值 赋分方法

扰
动
土
地
情
况

扰动范围控制 15 擅自扩大施工扰动面积达到 1000平方米，存在 1处扣 1分，超过 1000平方米的

按照其倍数扣分（不足 1000平方米的部分不扣分）。扣完为止

表土剥离保护 5 表土剥离保护措施未实施面积达到 1000平方米，存在 1处扣 1分，超过 1000平
方米的按照其倍数扣分（不足 1000平方米的部分不扣分）。扣完为止

弃土

（石、渣）堆

放

15
在水土保持方案确定的专门存放地外新设弃渣场且未按规定履行手续的，存在 1
处 3级以上弃渣场的扣 5分，存在 1处 3级以下弃渣场的扣 3分；乱堆乱弃或者顺

坡溜渣，存在 1处扣 1分。扣完为止

水土流失状况 15 根据土壤流失总量扣分，每 100立方米扣 1分，不足 100立方米的部分不扣分。

扣完为止

水
土
流
失
防
治
成
效

工程措施 20
水土保持工程措施（拦挡、截排水、工程护坡、土地整治等）落实不及时、不到

位，存在 1处扣 1分；其中弃渣场“未拦先弃”的，存在 1处 3级以上弃渣场的扣 3
分，存在 1处 3级以下弃渣场的扣 2分。扣完为止

植物措施 15
植物措施未落实或者已落实的成活率、覆盖率不达标面积达到 1000平方米，存在

1处扣 1分，超过 1000平方米的按照其倍数扣分（不足 1000平方米的部分不扣

分）。扣完为止

临时措施 10 水土保持临时防护措施（拦挡、排水、苫盖、植草、限定扰动范围等）落实不及

时、不到位，存在 1处扣 1分。扣完为止

水土流失危害 5 一般危害扣 5分；严重危害总得分为 0

备注：1.监测季报三色评价得分为各项评价指标得分之和，满分为 100分。

2.发生严重水土流失危害事件，或者拒不落实水行政主管部门限期整改要求的生产建设项目，实行

“一票否决”，三色评价结论为红色，总得分为 0。
3.上述扣分规则适用超过 100公顷的生产建设项目；不超过 100公顷的生产建设项目，各项评价指

标（除“水土流失危害”）按上述扣分规则的两倍扣分。
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1、工程概况

1.1项目地理位置

濮阳至湖北阳新高速公路宁陵至沈丘段起点位于商丘市宁陵县三丈寺村东

与G310交叉处，路线向南，经过逻岗镇、帝丘乡东、周堂镇、河堤乡、白楼乡、

伯岗乡、李原乡、皇集乡、高集乡、试量镇、任集乡、李楼乡、汲冢镇、巴集

乡、钱店乡、卞路口乡、杨集乡、新安集乡、周营镇到达项目终点。路线总长

153.189km，其中：商丘境路线长72.923km；鹿邑境路线长21.760km；周口境路

线长58.506km。

1.2建设性质及工程规模

全线共设置设特大桥 3074.046m/1 座，大桥 3312.536m/13 座，中桥

5232.17m/104座，涵洞 65道，设互通式立交 15处，（其中枢纽互通式立交 5

处），分离式立交 1座，通道 250道，天桥 1座，项目布设服务区 4处，养护

工区 3处，管理中心 1处，匝道收费站 10处，施工生产生活区 21处、施工道

路 188.917km。

本项目为新建公路工程，按双向四车道高速公路技术标准建设，设计车速

为 120km/h，路面结构为沥青混凝土路面；桥涵设计车辆荷载为公路-Ⅰ级；路基

设计洪水频率 1/100，桥涵设计洪水频率 1/100。

1.3项目组成及布置

根据河南省水利厅批复的《濮阳至湖北阳新高速公路宁陵至沈丘段水土保

持方案报告书（报批稿）》，项目主要由路基工程、桥涵工程、互通立交工程、

附属设施、施工道路、取土场区、施工生产生活区 7部分组成。

结合施工图设计及现场实际勘查情况，取土场区未使用，所需土方全部采

用外购土，所以根据实际情况项目主要由路基工程区、桥涵工程区、互通立交

工程区、附属设施区、施工生产生活区、施工道路区 6部分组成。

一、路基工程区
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（1）线路走向

项目起点位于商丘市宁陵县三丈寺村东与G310交叉处，路线向南，在逻岗

镇北与连霍高速交叉，再向南跨大沙河后，离开宁陵县境；路线进入睢县后继

续向南，经帝丘乡东，在尤吉屯东南与G343该线交叉，再向南在周堂镇东南与

商登高速交叉，路线再向南在河堤乡东南与S214交叉，之后跨惠济河，在白楼

乡东南离开睢县境；进入柘城境后，向南经伯岗乡东，在李原乡东北与商周高

速交叉，之后在李原乡东与S207交叉，之后在皇集乡西跨三洋铁路，之后跨涡

河，离开柘城境；路线进入鹿邑境后路线向东南，在高集乡东南与永登高速交

叉设，在试量镇西与G311交叉，之后跨鹿辛运河，在任集乡东与S322交叉，在

任集乡东离开鹿邑境；路线进入郸城境，向西南经李楼乡东，在汲冢镇东南与

G344交叉，之后在巴集乡西与S324交叉，向东南经钱店乡西，在钱店乡南离开

郸城境；路线进入沈丘县，在卞路口乡东与S211交叉，经北杨集乡西，在新安

集乡西北跨郑合高铁，在新安集镇西北与宁洛高速交叉，再向南连续跨沙颍河、

漯阜铁路，在周营镇西北与G329交叉，到达项目终点。

沿线主要控制点：起点(G310国道)、连霍高速、商登高速、惠济河、商周

高速、三洋铁路、涡河、永登高速、鹿辛运河、G311国道、黑河、西气东输、

新蔡河、郑合高铁、宁洛高速、沙颍河、漯阜铁路、终点等。

（2）路基用地范围

公路路堤两侧排水沟以外1m处为公路用地界，桥涵正投影为公路用地界。

（3）路基排水

路基采用集中排水，由路拱横坡、拱形骨架送水槽和边沟以及边沟急流槽

等设施组成完善的排水系统。路基设计洪水频率为100年一遇。路基两侧设置排

水边沟与桥涵贯通，将水引至河沟，或通过桥涵排走。边沟材料选取水泥混凝

土预制块。本项目采用上口宽2.1m，底宽0.7m，深0.7m，坡度1：1的梯形边沟。

为了防止路界外雨水汇入，路基边沟外侧设置底宽0.6m、高0.2m的梯形素土挡

水埝。边沟遇通道或分离式立交时，均设置边沟涵。边沟涵采用M7.5浆砌片石

矩形盖板涵，宽0.6m，深0.55m，盖板厚度0.25m。
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（4）路基压实

施工时要配备足够数量的重型压实机械，分层摊铺，及时洒水和晾晒，保

持在最佳含水量状态下进行碾压。

（5）路面

主线、匝道和桥面铺装采用沥青混凝土路面。

二、桥涵工程区

（一）桥涵

（1）沿线桥涵设置原则

设计荷载：公路-Ⅰ级。

设计洪水频率：1/100。

（2）本项目桥涵设置情况

全线共设置特大桥 1座，大桥 13座，中桥 104座，涵洞 65道，通道 250

道。

（二）天桥

本项目共布设天桥 1座。

（三）分离式立交

本项目共设分离式立交 1座。

三、互通立交工程区

本项目按照高速公路设计，全线控制出入，全线设互通式立交 15处。

（一）互通式立交

本项目设置互通式立交 15处。

①三丈寺互通

本互通位于商丘市宁陵县三丈寺村西与 G310交叉处，为本项目起点，考

虑与 G310的交通量转换，同时预留与濮阳至湖北阳新高速公路山东菏泽市的

连接，设置为双喇叭枢纽式互通。被交道 G310为规划为一级公路，沥青路面，

双向六车道，设计速度 80 km/h，路基宽 33.5m。
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②逻岗枢纽互通

逻岗枢纽互通与连霍高速交叉，主要为完成连霍高速与本项目的交通转换

而设置。互通区地势平坦，视野开阔，适宜布设互通。被交道为连霍高速，沥

青混凝土路面，路面宽 40.5m，路基宽 42m，设计速度 120km/h。互通交叉处

被交道圆曲线最小半径 7504.362m，纵坡小，视距良好。

③睢县东互通

睢县东互通与 G343交叉，被交叉路规划为一级公路，设计时速 80km/h，

双向六车道，中分带宽 8m，路基宽度为 41.5m。互通连接处被交道为直线，纵

坡小，视距良好。本互通立交主线设计时速 120km/h，主线路基宽 27m，双向 4

车道，匝道设计时速 40km/h。

④周堂枢纽互通

周堂枢纽互通式立交与商登高速相交，被交道商登高速公路为双向四车道，

设计速度 120km/h，路基总宽 28m，中央分隔带宽 3m，单幅路面宽 11.75m，沥

青混凝土路面，本互通立交主线设计速度 120km/h，本互通式立交区主线路基

宽 27m，双向 4车道。

⑤河堤互通

河堤互通位于 S214公路南侧，被交道为省道 S214，本路段现状为二级公

路，沥青混凝土路面，路面宽 8.5m，路基宽 10.0m，设计时速 60km/h。本互通

立交主线设计时速 120km/h，本互通式立交区主线路基宽 27m，双向 4车道。

⑥李原枢纽互通

李原枢纽互通位于李原乡东北侧，主要为完成商周高速与本项目的交通转

换而设置，被交道为商周高速公路，沥青混凝土路面，路基宽 28m，设计速度

120km/h，本互通立交主线设计速度 120km/h，主线路基宽 27m，双向 4车道。

⑦柘城西互通

柘城西互通式立体交叉位于柘城县申桥乡苏庄北侧，主要为完成 S207与本

项目的交通转换而设置，S207 公路为二级公路，设计速度 60km/h，路基宽
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18.5m，本互通立交主线设计时速 120km/h，主线路基宽 27m，双向 4车道。

⑧高集枢纽互通

高集枢纽互通立交位于高集乡东侧，被交道为永登高速，沥青混凝土路面，

路面宽 23.5m，路基宽 28m，设计速度 120km/h。本互通立交主线设计速度

120km/h,主线路基宽 27m，双向 4车道。

⑨试量互通

试量互通立交位于鹿邑县试量镇西约 0.5km的南潘庄村，主要为完成鹿邑

县试量镇和辛集镇的出行交通与本项目的交通转换而设置，被交道为现状国道

G311。路基宽 24.5m，路面宽 23m，设计速度 80km/h双向四车道一级公路。本

互通立交主线设计速度 120km/h，本互通式立交区主线路基宽 27m，双向 4车

道。

⑩任集互通

任集互通立交位于鹿邑县任集乡东约 4.2km的潘庄村东侧，主要为完成鹿

邑县任集乡出行交通与本项目的交通转换而设置，被交道为现状省道 S322。路

基宽 10m，路面宽 8.5m，设计时速 60km/h，二级公路。本互通立交主线设计

时速 120km/h，本互通式立交区主线路基宽 27m，双向 4车道。

⑪郸城西互通

郸城西互通式立交位于郸城县汲冢镇东南，主要为完成 G344与本项目的

交通转换而设置。被交道 G344为互通连接线，与本项目同期实施，工程量列

入本项目造价中。道路等级为一级公路，沥青混凝土路面，路基宽 25.0m，设

计速度 80km/h。本互通立交主线设计速度 120 km/h，本互通式立交区主线路基

宽 27m，双向 4车道。

⑫郸城南互通

郸城南互通式立交位于郸城县汲冢乡王屯村南侧，主要为完成规划周郸公

路（原 S324）与本项目的交通转换而设置，被交道为规划周郸公路（原

S324），规划为一级公路，沥青混凝土路面，路基宽 24.5m，设计时速 80km/h。
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本互通立交主线设计速度 120km/h，主线路基宽 27m，双向 4车道。

⑬卞路口互通

卞路口互通立交位于沈丘县城西北约 9.0km的卞路口乡东侧，主要为 S211

与本项目的交通转换而设置。S211公路为二级公路，设计速度 60km/h，路面宽

9m，路基宽 12m，本互通立交主线设计时速 120 km/h，区主线路基宽 27m，双

向 4车道。

⑭新安集枢纽互通

新安集枢纽互通立交位于沈丘县城西约 7km的柳庄南侧，主要为完成本项

目与宁洛高速的交通转换而设置。被交道为现状宁洛高速，路基宽 26m，路面

宽 23.5m，双向四车道，设计速度 120km/h，本互通立交主线设计速度 120km/h，

路基宽 13.25m，单向双车道。

⑮周营互通

周营互通立交位于沈丘县周营乡刘大寨村东侧，主要为沈丘县通过 G329

与本项目进行交通转换而设置，被交道为 G329，G329现状为沥青混凝土路面，

路基宽 12.5m，路面宽 11m，设计速度 80km/h，本互通立交主线设计速度

120km/h，本互通式立交区主线路基宽 27m，双向 4车道。

四、附属设施区

项目全线共设服务区 4处，在 K17+586处设睢县东服务区，在 K68+204处

设柘城西服务区，在 K102+024设郸城服务区，在 K141+845设沈丘服务区。养

护工区 3处、管理中心 1处，匝道收费站 10处。

五、施工生产生活区

本项目建设共分为 6个标段，共布设施工生产生活区 21处，施工生产生活

区总占地面积 79.4833hm2，红线外占地面积 67.7533hm2，红线内占地面积

11.73hm2。具体情况见表 1-1、表 1-2。

表 1-1 施工生产生活区布置情况表（红线外）

序号 桩号 工程名称
占地面积
(hm2)

1 K8+800 1#水稳拌合站、混凝土拌合站、预制梁 6.7751
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序号 桩号 工程名称
占地面积
(hm2)

场、钢筋加工场、小型预制场

2 K9+200 项目部驻地 0.6438

3 K27+600 驻地、钢筋加工场、混凝土拌合站、预制

梁场
7.91

4 K67+400
项目部驻地、六集中场地（拌合站、梁

场、小型预制构件厂、试验室场地、钢筋

场、水稳场站）

7.5818

5 K83+700 项目驻地、工地试验室 0.98

6 K86+700 混凝土拌和站、水稳拌和站、沥青拌和

站、钢筋加工厂、梁板预制场
10.78

7 K102+100右侧 预制梁场 0.4
8 K103+500 5#水稳拌合站 4.5
9 K108+800右侧 拌合站、钢筋厂、工地试验室 1.87
10 K118+300 4#站 8

11 K126+700 实验室、项目驻地、梁场、拌合站、钢筋

加工场
4.455

12 K137+460线路右侧 混凝土拌合站、钢筋加工厂、制梁厂 4.8576
13 K146+700线路左侧 驻地 0.9
14 K150+800线路左侧 项目部驻地 1.14
15 K150+900线路左侧 梁场及钢筋加工厂、拌合站 6.96

合计 67.7533

表 1-2 施工生产生活区布置情况表（红线内）

序号 桩号 工程名称
占地面积
(hm2)

1 K6+350 逻岗钢筋加工场 0.27

2 K17+500 2#水稳沥青合建站 5.7867

3 K37+900 3#水稳拌合站 1.0133

4 K79+800 高集互通区钢筋加工场 0.54

5 K102+100右侧 预制梁场、小型预制构件厂 2.18

6 K146+700左侧 小型预制构件厂、新安集互通钢筋加工场 1.94

合计 11.73

六、施工道路区

项目新建施工道路总长 188.917km，总占地面积 92.8hm2，红线占地范围外

临时占地 3.7105hm2。

2、参建单位

本工程参建单位一览表见下表 2-1。
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表 2-1 项目建设参建单位一览表

序

号
工作性质 承担任务 单位名称

1 建设单位 项目建设

中铁濮新（周口）高速公路有限公司

中铁濮新（鹿邑）高速公路有限公司

中铁濮新（商丘）高速公路有限责任公司

2 主体设计单位 主体设计 河南省交通规划设计研究院股份有限公司

3 水土保持方案编制单位
水土保持方案编

制
河南省江河水利水保工程管理有限公司

4 主体监理单位 工程监理

河南豫路工程技术开发有限公司

河南省公路工程监理咨询有限公司

河南省宏力工程咨询有限公司

5 水土保持监测单位 水土保持监测 河南盛源水利技术咨询有限公司

6 水土保持监理单位 水土保持监理 利水工程咨询有限公司

7 工程施工单位 工程施工

中铁二局集团有限公司

中铁上海工程局集团有限公司

中铁十局集团有限公司

河南省公路工程局集团有限公司

中铁广州工程局集团有限公司

中铁七局集团有限公司

3、监测工作开展情况

2023年 2月，受中铁濮新（鹿邑）高速公路有限公司、中铁濮新（周口）

高速公路有限公司、中铁濮新（商丘）高速公路有限责任公司的委托，我公司

（河南盛源水利技术咨询有限公司）承担了濮阳至湖北阳新高速公路宁陵至沈

丘段水土保持监测任务，接受任务后我公司立即成立了水土保持监测工作组，

并编制《濮阳至湖北阳新高速公路宁陵至沈丘段水土保持监测实施方案》。根

据《实施方案》划分的 6个水土保持监测分区：路基工程区、桥涵工程区、互

通立交工程区、附属设施区、施工生产生活区、施工道路区，开展监测工作。

本项目于 2020年 10月开工建设，由于监测工作委托较晚，本项目监测工

作实施包含两部分内容，一是通过收集的资料进行水土流失分析；二是通过现

场监测进行水土流失计算。监测工作组于 2024年 3月去现场进行 2024年第 1

季度的监测工作。监测工作组会同建设单位、施工单位、监理单位，对濮阳至

湖北阳新高速公路宁陵至沈丘段项目开展了水土保持监测工作。重点监测查勘
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的有：路基工程区、互通立交工程区、附属设施区、施工生产生活区等。

4、水土保持监测季度报表

2024年第 1季度水土保持监测季度报表见下表。
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生产建设项目水土保持监测季度报告表
监测时段： 2024年 1月 1日至 2024年 3月 31日

项目名称 濮阳至湖北阳新高速公路宁陵至沈丘段

建设单位

联系人及

电话

饶正理/18317510938

监测项目负责人（签字）：

2024年 4月 15日

生产建设单位（盖章）：

2024年 4月 17日

填表人及

电话
葛丽斯/18739121051

主体工程

进度

本项目于 2020年 10月开工建设，截止到 2024年 3月底，本工程主体工程完成量：路基工

程完成 100%，桥涵工程完成 100%，互通立交完成 100%，附属设施完成 100%，施工生产

生活区完成 100%，施工道路完成 100%，水土保持措施完成 92%。

指标 设计数量 本季度完成量 累计完成量

扰动土地

面积

（hm2）

合计 4497.83 0 1281.26

路基工程区 812.00 0 583.25

桥涵工程区 16.59 0 37.17

互通立交工程区 355.60 0 521.97

附属设施区 49.04 0 67.41

施工生产生活区 18.75 0 67.75

施工道路区 14.09 0 3.71

取土场区 3231.76 0 0
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取土

（石）量

（万 m3）

合计量/取土场总数
3896.76/8

8 0 0

取土场 1 23.84 0 0
取土场 2 87.53 0 0
取土场 3 23.29 0 0
取土场 4 132.38 0 0
取土场 5 72.88 0 0
取土场 6 46.52 0 0
取土场 7 56.22 0 0
取土场 8 66.6 0 0
取土场 9 83.9 0 0
取土场 10 47.23 0 0
取土场 11 43.72 0 0
取土场 12 48.82 0 0
取土场 13 54.67 0 0
取土场 14 39.76 0 0
取土场 15 33.65 0 0
取土场 16 39.59 0 0
取土场 17 59.22 0 0
取土场 18 45.72 0 0
取土场 19 64.44 0 0
取土场 20 89.76 0 0
取土场 21 45.6 0 0
取土场 22 58.2 0 0
取土场 23 36.6 0 0
取土场 24 38.76 0 0
取土场 25 93 0 0
取土场 26 78 0 0
取土场 27 57.24 0 0
取土场 28 48.65 0 0
取土场 29 49.8 0 0
取土场 30 29.76 0 0
取土场 31 45.31 0 0
取土场 32 64.25 0 0
取土场 33 46.46 0 0
取土场 34 22.68 0 0
取土场 35 60.06 0 0
取土场 36 35.44 0 0
取土场 37 38.19 0 0
取土场 38 12.66 0 0
取土场 39 23.52 0 0
取土场 40 41.96 0 0
取土场 41 35.81 0 0
取土场 42 27.29 0 0
取土场 43 23.48 0 0
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取土场 44 39.91 0 0
取土场 45 28.81 0 0
取土场 46 57.55 0 0
取土场 47 52.37 0 0
取土场 48 35.92 0 0
取土场 49 58.63 0 0
取土场 50 52.03 0 0
取土场 51 24.56 0 0
取土场 52 18.41 0 0
取土场 53 63.84 0 0
取土场 54 36.28 0 0
取土场 55 27.54 0 0
取土场 56 13.99 0 0
取土场 57 21.41 0 0
取土场 58 11.62 0 0
取土场 59 14.98 0 0
取土场 60 75.23 0 0
取土场 61 35.35 0 0
取土场 62 53.46 0 0
取土场 63 50.46 0 0
取土场 64 23.15 0 0
取土场 65 27.12 0 0
取土场 66 21.12 0 0
取土场 67 91 0 0
取土场 68 30.98 0 0
取土场 69 73.93 0 0
取土场 70 14.45 0 0
取土场 71 21.36 0 0
取土场 72 33.96 0 0
取土场 73 38.34 0 0
取土场 74 58.01 0 0
取土场 75 53.54 0 0
取土场 76 75.14 0 0
取土场 77 28.74 0 0
取土场 78 23.11 0 0
取土场 79 68.58 0 0
取土场 80 46.57 0 0
取土场 81 24.82 0 0
取土场 82 12.47 0 0
取土场 83 38.21 0 0
取土场 84 19.91 0 0
取土场 85 13.76 0 0
取土场 86 28.24 0 0
取土场 87 47.04 0 0
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取土场 88 38.4 0 0

工程措施

一、路基工程区

表土剥离 万 m3 203.45 0 171.15

土地整治 hm2 0 0 306.75

表土回覆 万 m3 138.5 0 171.15

拱形骨架护坡
长度 m 108900 0 7499
面积 hm2 215.67 0 6.71

路基排水

路基边

沟

长度 m 240800 0 247555.5

土方开挖 m3 379981 0 87409.9

C25砼预制板 m3 71758 0 96.1

砂砾垫层 m3 72239 0 4176.6
C25砼预制六棱

块
m3 0 0 39236.31

C25现浇砼 m3 0 0 5702.9

急流槽

长度 m 175210 0 162590
土方开挖 m3 41840 0 28684.3

C20现浇砼 m3 20920 0 0

C25现浇砼 m3 0 0 8845.9
二、桥涵工程区

表土剥离 万 m3 0 0 4.38

表土回覆 万 m3 0 0 4.38
土地整治 hm2 17.54 0 14.6
排水管 m 0 0 42999.5

三、互通立交工程区

表土剥离 万 m3 106.68 0 148.26

土地整治 hm2 0 0 213.18
表土回覆 万 m3 88.76 0 148.26

路基排水

路基边

沟

长度 m 25122 0 141351
土方开挖 m3 39643 0 59544

C25砼预制板 m3 7486 0 518.6

砂砾垫层 m3 7537 0 1427.8
C25砼预制六棱

块
m3 0 0 16474.8

C25现浇砼 m3 0 0 6078.7

急流槽

长度 m 16833 0 76567
土方开挖 m3 4042 0 16175.6

C20现浇砼 m3 2021 0 0

C25现浇砼 m3 0 0 5635.21

拱形骨架护坡
长度 m 10760 0 12298
面积 hm2 21.02 0 28.93

蒸发池 个数 个 0 0 56
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土方开挖 万 m3 0 0 35.3
四、附属设施区

表土剥离 万 m3 14.71 0 18.41

土地整治 hm2 0 0 18.61

表土回覆 万 m3 14.71 0 18.41

浆砌石排水沟

长度 m 19600 0 0
开挖土方 m3 23520 0 0

M7.5浆砌片石 m3 15288 0 0
透水铺装 m2 0 0 30945.9
排水管 m 0 0 12435.9
五、取土场区

表土剥离 万 m3 969.24 0 0

表土回覆 万 m3 969.24 0 0

土地整治 hm2 3231.76 0 0

挡水土埝
长度 m 165730 0 0

土方回填 m3 14518 0 0

排水沟
长度 m 58820 0 0

土方开挖 m3 76466 0 0
六、施工生产生活区

表土剥离 万 m3 0 0 16.58

表土回覆 万 m3 0 2.37 7.40

土地整治 hm2 18.75 7.91 24.68
七、施工道路区

表土剥离 万 m3 4.23 0 1.11
表土回覆 万 m3 4.23 0.41 0.75
土地整治 hm2 14.09 1.37 2.50

植物措施

一、路基工程区

植草护坡
长度 m 11538 0 137192.5
植草 hm2 18.94 0 82.17

拱形骨架内植草
长度 m 108900 0 7499
植草 hm2 161.42 0 6.71

植物纤维毯防护
长度 m 0 0 113428.5

植物纤维毯 hm2 0 0 138.54

中央分隔带

面积 hm2 45.88 0 39.4
大叶黄杨球 株 253300 0 0

红叶李 株 132500 0 0

小叶女贞 株 73000 0 0

白三叶 hm2 7.64 0 0

蜀桧 株 0 0 74016

榆叶梅 株 0 0 2915

紫叶李 株 0 0 8986
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紫薇 株 0 0 10186

红叶石楠球 A 株 0 0 1485

细叶麦冬 hm2 0 0 2.72

排水边沟外侧绿化

绿化面积 hm2 24 0 18.16
107杨 棵 53300 0 0

大叶女贞 棵 30000 0 0
土路肩植草 混合草种 hm2 18.75 0 21.77

二、互通立交工程区

植草护坡
长度 m 1800 0 113220
植草 hm2 2.39 0 60.38

拱形骨架内植草
长度 m 10760 0 12298
植草 hm2 18.68 0 10.08

植物纤维毯防护
长度 m 0 0 36162

植物纤维毯 hm2 0 0 52.04

中央分隔带绿化

面积 hm2 5.84 0 5.11
小叶女贞 株 57430 0 0
黑麦草 hm2 2.34 0 0

蜀桧 株 0 0 7691

榆叶梅 株 0 0 395

紫叶李 株 0 0 1164

紫薇 株 35600 0 809

细叶麦冬 hm2 0 0 1.68

边沟外侧绿化
面积 hm2 2.27 0 9.65

大叶女贞 棵 7570 0 0
土路肩植草 混合草种 hm2 0 0 3.69

场地绿化

绿化面积 hm2 193.18 0 72.23
乔木 棵 70000 0 21789
灌木 株 311800 0 5387

混合草种 hm2 120 0 35.66
三、附属设施区

场地绿化

绿化面积 hm2 3.55 0 18.61
乔木 棵 1177 0 9000
灌木 株 19500 0 5850
黑麦草 hm2 0.57 0 0

白三叶 hm2 0.33 0 0

混合草种 hm2 0 0 8.74

栽植绿篱 hm2 0 0 2.2

铺设草皮 hm2 0 0 7.56

临时措施

一、路基工程区

临时堆土

防护

草袋拦

挡

拦挡长度 m 241200 0 0
袋装土填筑 m3 21708 0 0
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袋装土拆除 m3 21708 0 0
临时苫

盖
防尘网 m2 690000 0 1405200

临时排

水

长度 m 121200 0 0
土方开挖 m3 21816 0 0

裸露面临时覆盖
土工布 m2 0 0 436800

防尘网 m2 0 0 6091258
二、桥涵工程区

泥浆沉淀

池

沉淀池

沉淀池 个 510 0 214
土方开挖 m3 263580 0 27650

回填土方 m3 263580 0 27650

挡水土

埂

挡水土埂长 m 42238 0 6288
筑埂土方 m3 206121 0 20685

排水沟
长度 m 15300 0 1750

开挖土方 m3 2754 0 315

裸露面临时覆盖 防尘网 m2 0 0 89200
三、互通立交工程区

临时堆土

防护

草袋拦

挡

拦挡长度 m 10650 0 208
袋装土填筑 m3 958.5 0 66.4

袋装土拆除 m3 958.5 0 66.4
临时苫

盖
防尘网 m2 534750 0 985450

临时排

水

长度 m 10710 0 3600
土方开挖 m3 1927.8 0 648

泥浆沉淀

池

沉淀池

沉淀池 个 422 0 58
土方开挖 m3 267168 0 8679
回填土方 m3 267168 0 8679

挡水土

埂

长度 m 37420 0 2354
填筑土方 m3 182610 0 11258

排水沟
长度 m 12660 0 21369

土方开挖 m3 2279 0 3847

裸露面临时覆盖 防尘网 m2 0 0 4308267
四、附属设施区

临时堆土

防护

草袋拦

挡

长度 m 2932 0 0
填筑土方 m3 263.9 0 0

拆除土方 m3 263.9 0 0
临时苫

盖
防尘网覆盖 m2 62790 0 152230

临时排

水

长度 m 2988 0 0
开挖土方 m3 537.8 0 0

裸露面临时覆盖 防尘网 m2 0 0 289554
五、取土场区

临时堆土 草袋拦 长度 m 48670 0 0
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防护 挡 填筑土方 m3 8760.6 0 0

拆除土方 m3 8760.6 0 0
临时苫

盖
防尘网 hm2 602.08 0 0

临时排

水

长度 m 49022 0 0
开挖土方 m3 17585 0 0

六、施工生产生活区

排水沟与

沉沙池

土质排

水沟

长度 m 10000 0 2850
开挖土方 m3 1800 0 513

盖板排

水沟
长度 m 0 0 11690.6

沉沙池

沉沙池 个 25 0 11
开挖土方 m3 252.5 0 120

回填土方 m3 252.5 0 120

挡水土

埂

长度 m 600 0 0
填筑土方 m3 732 0 0

临时堆土

防护

草袋拦

挡

长度 m 3800 0 0
填筑土方 m3 342 0 0

拆除土方 m3 342 0 0
临时苫

盖
防尘网 m2 55100 0 95450

临时排

水

长度 m 3838 0 0
开挖土方 m3 690.8 0 0

临时绿化 面积 m2 0 0 17349
七、施工道路区

临时排水沟
长度 km 27.62 0 18.56

土方开挖 m3 4972 0 3341

水土流失

影响因子

降雨量（mm）

1月 宁陵县 15、睢县 19、柘城县 13
鹿邑县 20、郸城县 16、沈丘县 18

2月 宁陵县 53、睢县 49、柘城县 56
鹿邑县 50、郸城县 59、沈丘县 47

3月 宁陵县 28、睢县 27、柘城县 33
鹿邑县 32、郸城县 41、沈丘县 29

最大 24h降雨（mm） 2月 21日，郸城县 45

最大风速（m/s） 1月 14日，宁陵县 7.8

土壤流失量（m3） 683 24633

水土流失灾害事件 无
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存在问题

与建议

问题：

1、逻岗枢纽互通、高集互通、周堂枢纽互通、河堤互通、郸城西互通部分互通圈、匝道圈

内植物稀疏。

2、河堤枢纽互通、柘城西互通、郸城西互通、郸城南互通内有碎石、堆料未清理；

3、试量互通、任集互通监测站附近地面裸露，植物稀疏。

4、试量收费站、任集收费站一侧边坡裸露、存在侵蚀沟。

建议：

1、地面裸露、植物稀疏部分，需尽快补植，定期洒水养护，并加强后期管护工作。

2、互通内碎石、堆料需尽快清运干净，避免影响生态环境。

3、存在侵蚀沟部分，需定期对侵蚀沟进行修整，避免侵蚀沟进一步发展，产生水土流失。

4、边坡裸露部分，及时补撒草籽，并定期做好维护工作。
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5水土保持监测照片

5.1路基工程区：

K8+300路基工程 K17+000路基工程

K38+000路基边坡拱形骨架内已补植 K64+500路基工程

K73+600路基边坡已补植 K118+750路基边坡已补植
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\

K130+100路基工程
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5.2桥涵工程区：

惠济河大桥（K39+416） 蒋河大桥（K54+100）

小洪河大桥（K64+500） 涡河大桥（K73+400）

清水河大桥（K81+200） 黑河大桥（K98+100）
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新蔡河大桥（K120+800） 沙颖河大桥（K148+800）
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5.3互通立交工程区：

三丈寺互通圈、匝道圈内已补植（K0+800） 逻岗枢纽互通（K6+300）

睢县东互通（K17+500） 周堂枢纽互通（K26+000）

河堤互通（K38+000） 李原枢纽互通（K63+000）
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柘城西互通（K65+300） 高集互通（K79+800）

试量互通边坡已补植草种（K86+900） 任集互通边坡拱形骨架内已补植草种（K93+100）

郸城西互通（K108+800） 郸城南互通内已补植（K119+400）
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卞路口互通（K135+800） 新安集互通内已补植（K146+500）

\

周营互通 1期（K151+000）
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5.4附属设施区：

睢县东服务区（K22+500） 柘城西服务区（K68+200）

沈丘服务区（K141+900） 睢县东收费站及管理所

柘城南收费站及管理所 试量收费站及管理所
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5.5施工生产生活区：

临建（K8+800） 临建（K27+200）

临建（K27+600） 临建（K67+400）内临时堆土已清运

临建（K86+700） 临建（K118+300）
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临建（K137+460） 临建（K146+300）

临建（K146+600） 临建（K150+800）

\

临建（K150+900）
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5.6施工道路区：

施工便道已恢复原地貌
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