生产建设项目水土保持监测季度报告表
监测时段：2019年1月1日至2019年3月31日

	项目名称
	蒙自市大中型水库（五里冲）易地扶贫搬迁及移民避险解困试点项目工程

	建设单位联
系人及电话
	
	总监测工程师（签字）

年   月   日
	生产建设单位（盖章）

年   月   日

	填表人及电话
	陈光禹
18388118978
	
	

	主体工程进度
	目前项目正在进行主体建构筑物的施工，边坡防护区实施了框格梁护坡措施，道路和绿化未开工建设。

	指  标
	设计总量
	本季度新增
	累计

	扰动土地
面积
（hm2）
	合    计
	21.35
	2.54
	8.16

	
	项目建设区
	建构筑物区
	5.83
	2.54
	5.83

	
	
	绿化工程区
	10.04
	0
	0

	
	
	道路广场区
	3.15
	0
	0

	
	
	边坡防护区
	2.33
	0
	2.33

	弃土（石、渣）场数量（个）
	0
	0
	0

	弃土
（石、渣） 情况
（万m3）
	合    计
	0
	0
	0

	
	弃土（石、渣）场
	0
	0
	0

	
	临时堆土
	0
	0
	0

	
	拦渣率（%）
	95
	/
	95%

	水土保持 工程进度
	工程
措施
	合计（m/座/hm2）
	
	
	

	
	
	框格梁护坡（hm2）
	1.04
	0
	1.04

	
	
	车辆清洁池（座）
	1
	0
	1

	
	
	表土剥离（万m3）
	3.54
	0
	1.36

	
	植物
措施
	合计（hm2）
	10.28
	0
	0

	
	
	植草护坡（hm2）
	1.29
	0
	0

	
	
	景观绿化（hm2）
	9.18
	0
	0

	水土流失 影响因子
	降雨量(mm）
	/
	/
	86.78

	
	最大24 小时降雨(mm）
	/
	/
	52.50

	
	最大风速(m/s）
	/
	/
	20.30

	土壤流失量（m3）
	土壤流失量
	50.26
	50.26

	
	弃土（石、渣）潜在土壤流失量
	0
	0

	水土流失危害事件
	无

	监测工作开展情况
	[bookmark: _GoBack]2019年1月1日监测组进场进行常规监测，主要调查边坡防护区措施实施情况、道路广场区的排水沟实施情况，绿化工程区绿化情况，整个项目区的水土流失情况等。

	存在问题与建议
	（1）建议建设单位对沿道路及时的修建临时排水沟，已实施排水沟的区域及时对排水沟进行清淤工作，并在排水沟末端实施沉砂池措施；
（2））建议建设单位根据水土保持方案批复情况，及时的实施相应的水保措施。



