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附件：景谷红狮水泥有限公司3000t/d熟料水泥生产线(配

套9MW纯低温余热发电)改建项目水土保持监测意见书

建设地点 景谷县正兴镇高桥村境内

建设单位 景谷红狮水泥有限公司

监测单位 云南中扬水利工程咨询有限公司

监测人员 周俊、李云飞、陈红丽

监测时间 2020 年 9 月 26 日~9 月 28 日

监测意见
建议建设单位在项目建设中，切实按照水土保持方案设计， 结合

工程建设实际实施各项水土保持措施，确保由于项目建设引起的

水土流失得到有效的控制，措施设计情况如下： 水土保持方案设

计的措施：

一、主体工程中具有水土保持功能计入水土保持投资的措施

（1）建构筑物区：浆砌石截水沟2230m；

（2）道路及硬化区：混凝土排水沟4230m；

（3）景观绿化区：景观绿化12.64hm2；

（4）边坡工程区：网格梁植草护坡1.15hm2。

二、水保方案新增措施

（1）工程措施

①建构筑物区：表土剥离0.42万m3；

②道路及硬化区：表土剥离0.47万m3；

③景观绿化区：表土剥离1.16万m3；

④边坡工程区：表土剥离0.19万m3；

具体工程量为：表土剥离2.24万m3。

（2）临时措施

①建构筑物区：彩条布临时遮盖500m2；

②道路及硬化区：临时排水沟3880m，沉砂池7口，彩条布临时遮盖

500m2；

③边坡工程区：无纺布临时遮盖11500m2；



④临时表土堆场：临时排水沟285m，沉砂池1口，编织袋挡墙360m。

具体工程量为：土方开挖571.85m3，土方回填6.40m3，M10砖砌体

9.84m3，M10砂浆抹面64.00m2，铺塑料薄膜6539.05m2，铺彩条布

1000.00m2，铺无纺布11500.00m2，编织土袋填筑450.00m3，编织土

袋拆除450.00m3。

存在的问题及建议：

项目区的基础设施基本建设完成，但是边坡大部分存在裸露状

态，并有开裂现象。应尽快做好临时覆盖和网格植草护坡，以免造

成较大水土流失。



项目区现状照片：

项目区现状总图

排水沟现状 排水沟现状

临时排水沟现状 排水沟现状



植物措施现状 临时覆盖措施现状

挡墙现状 挡墙现状

挡墙加固现状 挡墙加固现状

注：挡墙加固为本方案新增的措施，在实际施工中，临河挡墙上方堆放的临时堆土

量过大，同时雨季来临，挡墙有细小开裂现象，建设单位立即组织工程部进行了挡墙的

加固设计，于2020年5月11日开工，2020年7月30日完工，共砌筑地梁（长48米，宽2.1

米，高1.03米）1根，柱子（长1米，宽2.1米，高65米）19根。



生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称 景谷红狮水泥有限公司3000t/d熟料水泥生产线

(配套9MW纯低温余热发电)改建项目

监测时段和防治责任范围 2020 年第 3 季度， 29.93 公顷

三色评价结论(勾选) 绿色 黄色 红色□

评价指标 分

值

得

分

赋分说明

扰动土

地情况

扰动

范围

控制

15 15 水土保持方案设计的项目占地面积

29.93hm2，现阶段实际扰动面积 29.93
hm2。

表土

剥离

保护

5 5
水土保持方案介入时，项目已经开工，

项目新增了表土剥离措施，现状已经大

部分回覆。

弃土

(石、渣)
堆放

15 14 本项目出入口食堂建设处还有临时土

方堆放，临时覆盖措施已经被风蚀，部

分呈裸露状态 （-1）。

水土流失状况 15 6 截止目前，水土保持监测统计的项目区

土壤流失总量立

3224.69 立方米（-9）。

水

土

流

失

防

治

成效

工程措

施
20 18 网格护坡工程实施不

及时（-2）。

植物措

施

15 15 项目大部分植物措施已经布设，长势良

好。

临时措

施

10 7
临时排水沟实施不到位（-1）、临时拦

挡措施实施不及时（-1）、土工布临时

覆盖不到位（-1）。

水土流失危害 5 5 未发生水土流失危害事件。

合计 100 85 三色评价结论为“绿色”
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