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1 项目概况及建设进展情况

1.1 项目基本概况

浙江苍南仪表集团股份有限公司苍南工业园区 09-12 地块建设项目

位于苍南县灵溪镇，工业园区 9-12 地块，地块中心位置坐标为（N27°

31′44.45″，E120°26′54.91″）地块东侧紧邻山海大道，北侧为银

杏路，南侧为海峡大道，西侧为兴园路。

工程主要建设内容包括建筑物、道路及配套设施、绿化等（生产建

筑 9 栋，包括车间、核电配套产品制造车间、生产车间管理用房、恒温

精加工车间、机加工车间、生产车间、生产大楼、膜表大楼，非生产建

筑 4 栋，包括 1 栋办公楼、1 栋执勤楼、2 栋门卫。项目区设有一层

地下室）。

根据批复的水土保持方案，本工程开挖总量10.47万m3（其中：桩基

础泥浆4.03万m3、一般土石方6.44万m3）；填筑总量4.83万m3（其中：种

植土0.39万m3、一般土石方4.06万m3、碎石0.38万m3）；调入0.8万m3（其

中地下室顶板覆土0.35万m3源自地下室开挖、管线工程回填土石方0.45万

m3来自管线开挖方）；调出0.8万m3（其中：地下室工程开挖方0.35万m3

用于地下室顶板覆土、管线工程开挖方0.45万m3用于管线工程回填）；外

借4.03万m3（其中：一般土石方3.26万m3、种植土0.39万m3、碎石0.38万

m3）；弃方9.67万m3（其中桩基础泥浆4.03万m3、一般土石方5.64万m3）。

弃方运至龙港新城B1区消纳场进行消纳。

根据批复的水土保持方案，工程水土流失防治责任范围面积

4.8556hm²，为工程永久占地。
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1.2 工程分标情况

工程共分为 1 个土建标段，施工单位为温州中港建设有限公司，工

程监理由浙江新苍工程管理有限公司, 浙江泛华工程咨询有限公司进行。

1.3 主体工程形象进度

截止2021年4月底，工程进度为：

1、行政楼、装配大楼一、二：主体框架结构三、四层完成；

2、车间一：主体框架结构一、二层完成；

3、车间二：主体框架结构三、四层完成；

4、车间三：基础挖土方完成；

5、车间四：桩基工程完成；

6、车间五、六：桩基工程完成；

7、车间七：桩基工程完成；

8、食堂执勤楼：桩基工程完成；

9、车间八：基础钢筋砼浇筑完成。
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2 水土保持监测与分析

2.1 监测方法及频次

(1)监测方法

本项目为点型建设类项目，结合工程实际施工情况，本项目水土保

持监测采取调查监测和场地巡查相结合的方法，并分区域布设地面监测

点辅以地面监测。

(2)监测频次

水土保持监测频次按《生产建设项目水土保持监测与评价标准

（GB/T51240-2018）》、批复的水土保持方案，并结合项目特点确定。

本季度根据工程进展并结合降雨等情况，监测项目组开展现场监测 1

次。

2.2 监测点布设

根据监测实施方案，本项目共布设固定监测点位 6处。截止 2021年

3月底，涉及到工程区监测对象的建设内容。

表 2-1 水土保持监测点位布置

监测分区 监测点 监测对象 监测内容

Ⅰ区主体工程防治区

1# 绿化区域 植被恢复情况

2# 集水井 措施效果、集水井容积

3# 沉沙池 措施效果、沉沙池容积

4# 建筑区 基础施工对场地扰动情况

5# 临时堆土场
措施效果、堆场边坡稳定情况及

对其他区域影响情况

6# 泥浆总池
措施效果、泥浆总池容积、泥浆

有无外溢情况
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2.3 扰动土地面积

根据现场调查监测，截止 2021年 4月底，工程征占用的土地面积约

为 4.8556hm2，已全部扰动。

2.4 弃土、弃渣监测

2.4.1 批复的弃土、弃渣及其处置方案

根据批复的水土保持方案，本工程开挖总量10.47万m3（其中：桩基

础泥浆4.03万m3、一般土石方6.44万m3）；填筑总量4.83万m3（其中：种

植土0.39万m3、一般土石方4.06万m3、碎石0.38万m3）；调入0.8万m3（其

中地下室顶板覆土0.35万m3源自地下室开挖、管线工程回填土石方0.45万

m3来自管线开挖方）；调出0.8万m3（其中：地下室工程开挖方0.35万m3

用于地下室顶板覆土、管线工程开挖方0.45万m3用于管线工程回填）；外

借4.03万m3（其中：一般土石方3.26万m3、种植土0.39万m3、碎石0.38万

m3）；弃方9.67万m3（其中桩基础泥浆4.03万m3、一般土石方5.64万m3）。

弃方运至龙港新城B1区消纳场进行消纳。

2.4.2 实际产生的弃土、弃渣及其处置方案

截至2021年4月底，工程产生10.47万m3，填方量0.8万m3，多余土方

9.67m3，。弃方运至龙港新城B1区消纳场进行消纳。

2.5 取土（石）监测

工程共需外借土石方 4.03万 m3，借方到附近经有关部门审批同意开

采的合法料场进行商业采购，不自行开设料场取料。

目前工程未设取土（石）料场。
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2.6 水土保持措施落实情况

2.6.1 方案设计的水土保持措施

根据已批复的水土保持方案，本工程水土保持措施总体布局及工程

量如下：

具体工程量汇总如下：

Ⅰ区：主体工程防治区水土保持措施工程量

工程措施：绿化覆土方量 0.39 万 m3，雨水管网 1560m，场地平整

1265m2。

植物措施：主体工程绿化 4855.58m2。

临时防护措施：场区排水 2386m；沉沙池 5座；集水井 3座；洗车

池 1座；泥浆周转池 18个；泥浆总池 1座；临时堆土场 1座；

施工生产区防护：排水沟 50m，场地平整 100m2；施工办公生活区防

护：排水沟 68m，场地平整 200m2

2.6.2 实际完成的水土保持措施工程量及投资

截至 2021年 3月底，根据现场调查项目已经完成的工程量如下：

表 2-2 工程水土保持措施实施情况表
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防治分区
措施类

别
措施名称 单位

设计数

量

已实施

数量
备注

主 体 工 程

防治区

工 程 措

施

绿化覆土 m3 3900 0

雨水管网 m 1560 1560

场地平整 m2 1265 0

植物措

施
场区绿化 m2 4855.58 0

临 时 措

施

排水沟 座 2386 2386

沉沙池 座 5 5

集水井 座 3 3

洗车池 座 1 1

泥浆周转池 座 18 18

泥浆总池 1 1

临时堆土场 2 3

施工生产区 1 1

施工办公生

活区
1 1
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2.7 土壤侵蚀量动态监测

各侵蚀单元土壤流失量通过以下公式计算：

W=



2

1j




n

j 1

（Fji×Mji×Tji）

其中：

W——土壤流失量

j——侵蚀时段

i——侵蚀单元

Fji——第 j预测时段、第 i单元的面积（km2）

Mji——第 j预测时段、第 i单元的土壤侵蚀模数[t/( km2·a)]

Tji——第 j预测时段、第 i单元的预测时段长

各单元土壤流失量详见下表。

表 2-4 各单元土壤流失量情况表 单位：t

序号 预测单元 前期流失量（t） 本季度流失量（t） 累计流失量（t）

1 主体工程防治区 87.27 / 87.27

合计 87.27 / 87.27
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3 存在问题及建议

3.1 存在问题

根据现场调查及查阅相关资料，工程现场采取了一定的水土保持措

施，目前水土保持方面的问题主要为：

1、堆土临时堆放时，未采取临时拦挡措施。

3.2 建议及要求

后续施工中，做好临时堆土的防护措施。

3.3 水土流失危害事件及监测三色评价

本季度无水土流失危害事件。

水土保持监测三色评价结果，绿色。
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项目名称 浙江苍南仪表集团股份有限公司苍南工业园区

09-12地块建设项目

监测时段和防

治责任范围
2021 年，第 1 季度， 4.8556 公顷

二色评价结论

（勾选）

绿色口 黄色口 红色口

评价指标 分值 得分 赋分说明

扰

动

土

地

情

况

扰动范围

控制 15 15

表土剥离

保护
5 5

弃土（石、

渣）堆放
15 13

渣土临时堆放挡

护未实施到位

水土流失状况 15 15

水

土

流

失

防

治

成

效

工程措施
20 20

植物措施
15 15

临时措施
10 8

临时堆土未及时

到指定区域

水土流失危害 5 4

合 计 100 95
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附件 1：工程水土保持监测季度报告表

项目名称 浙江苍南仪表集团股份有限公司苍南工业园区 09-12地块建设项目

监测项目负责人 徐上准 生产建设单位
浙江苍南仪表集

团股份有限公司

建设单位联系人及电话
建设单位：浙江苍南仪表集团股份有限公司

联系人：洪东海 电话：15657191503

监测单位填表人及电话
监测单位：温州市聚诚水利工程咨询有限公司

联系人：吴金金 电话：13575445703

主体工程进度(70%) 工程于 2020年 6月正式开工建设，截至 2021年 4月底，主要进行

土方开挖、建构筑物修建等工程

水土保持工作进度(50%) 工程采取的水土保持措施包括：对修建排水蓄水系统，开挖边坡采

取苫盖措施，增设排水沟等临时水土保持措施

存在的主要问题 1堆土临时堆放时，未采取临时拦挡措施

水土保持灾害事件 无

指标 设计总量 本季度量 累积量

扰动土地面积(hm2) 4.8556 / 4.8556

植被压占面积(hm2) 0

土壤侵蚀量(t) 205.30 / 87.27

临时堆土场数量(个) 2 / 3

弃土(渣)场数量(个) / / /

指标 位置说明 设计总量 本季度量 累积量

水土保持工程

绿化覆土(m3) 主体工程防治区 3900 0

场地平整(m2) 主体工程防治区 1265 0

雨水管网(m) 主体工程防治区 1560 1560

植物措施 场区绿化(hm2) 主体工程防治区 4855.58 0

临时措施

排水沟（m） 施工工区 2386 2386

沉沙池（座） 施工工区 5 5

集水井（座） 施工工区 3 3

洗车池（座） 施工工区 1 1

泥浆周转池（座） 施工工区 18 18

泥浆总池（座） 施工工区 1 1

临时堆土场（座） 施工工区 2 3

施工生产区 施工工区 1 1
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指标 位置说明 设计总量 本季度量 累积量

水土保持工程 临时措施 施工办公生活区 施工工区 1 1

指标 经度 纬度 设计总量 本季度量 累积量

取土(石)量(万 m3) / / 4.03 / 1.6

临时堆土量(万 m3) / / 0.8 / 0.4

弃土(渣)量(万 m3) / / 9.67 0 9.67

方案批复的表土剥离量

(万 m3) 0 批复的表土保护

率(%) / 实际表土剥

离率(%) 0

指标
工程部位（经度、

纬度）
设计总量 本季度量 累积量

表土剥离(万 m3) 0 / / 0 0 0

表土堆存(万 m3) / / / 0 / /

表土利用(万 m3) 0 / / 0 0 0
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附件 2：现场照片
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洗车池 临时排水沟

沉砂池 临时排水沟

临时排水系统 集水井
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