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1、项目及项目区概况年

1.1 项目概况

1.1.1 地理位置

衢州市清泰环境工程有限公司园区污水处理厂提标扩容技改项

目工程位于高新技术产业园区，原污水处理厂范围内。

1.1.2工程规模

本项目为原污水处理厂提标扩容项目，主要进行污水处理池的新

建及改造，以增加污水处理能力。本工程占地均位于原污水处理厂占

地范围内，总用地面积 10646m2，建筑面积 1078m2，建构筑物基底

面积 9630m2。

项目区



5

表 1-1 工程经济技术指标表

序号 项目名称 单位 数值

1 厂区用地面积 ㎡ 10646

3 净用地面积 ㎡ 9842

4 总建筑面积 ㎡ 1078

5 建构筑物基底面积 ㎡ 9630

1.1.3 项目投资

工程总投资为 11575.25万元。

1.1.4 施工组织及工期

1）施工工期

本项目于 2018年 12月开工，于 2021年 1月完工。工期 26个月。

2）施工布置

本工程施工临时设施区布设于永久占地红线内，无新增临时占

地。

1.1.5 土石方情况

本工程实际工程土石方开挖 3.25万 m3，土石方回填 0万 m3，弃

方 3.25万 m3。弃方交由巨化集团公司统一调配利用，运至园区新建

项目进行回填利用，并确保无乱堆乱弃。

1.1.6 工程征占地情况

工程总用地共计 10646m2，占地性质均为永久占地。
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1.1.7 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

本工程不涉及拆迁安置。

1.2 项目区概况

1.2.1自然条件

项目区地貌为浙西金衢盆地丘陵地貌和河流冲积地貌，地势为四

周环山，中部为河谷平原，呈南北两侧高，中部相对低，主要河流为

江山港，自西向东而流，河流总体走向平缓，切割和冲刷不强，具有

典型丘陵河流特点。本项目原状地貌为较为平整，基本与周围标高持

平。项目区属亚热带季风气候区，年平均降水量 1649mm；项目区属

钱塘江水系、衢江流域。

1.2.2 水土流失及防治情况

本工程水土流失重点防治区划分依据《关于公布省级水土流失重

点预防区和重点治理区的公告》（公告〔2015〕2号），工程不涉及

国家级、省级水土流失重点预防区和重点治理区。按全国水土流失类

型区划分情况，项目所在地属于水力侵蚀为主的类型区—南方红壤

区，水力侵蚀表现形式主要为面蚀和沟蚀，现状平均土壤侵蚀模数为

300t/km2·a，小于南方红壤丘陵山区土壤容许流失量 500t/km2·a，属

无明显侵蚀区。
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2、水土保持方案实施情况

2.1 水土保持方案编制

2018年 9 月建设单位委托浙江九州治水科技股份有限公司编制

本工程水土保持方案，2018年 10月，衢州市水利局以“衢州水保表

字[2018]12号”对项目水土保持方案进行批复。

2.2 水土保持方案变更

2.2.1 水土保持重大变更及审批情况

本工程水土保持无重大变更。

2.2.2 其他变更情况

1）工程防治责任范围变化

根据工程征占地相关资料和工程水土保持监测总结报告确定，工

程实际水土流失防治责任范围面积 10646m2。防治责任范围无变化。

2）土石方变化情况

根据水土保持监测结果及查阅施工及监理单位资料，本工程实际

土石方开挖 3.25万 m3，土石方回填 0万 m3，弃方 3.25万 m3。弃方

交由巨化集团公司统一调配利用，运至园区新建项目进行回填利用。

本工程土石方挖填及弃渣变化情况详见表 2-1。

表 2-1 土石方监测情况表 单位：万m3

项目 方案设计 监测结果 实际-方案（+/-）
开挖量 3.25 3.25 0
填筑量 / / /
借方量 / / /
余方量 3.25 3.25 0
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工程实际土石方量与方案设计一致。

3）水土保持措施工程量变化

（1）水土流失防治措施完成情况

根据水土保持监测现场查勘及查阅主体监理单位、施工单位资料

得知，主体工程防治区实施的水土流失防治措施主要有：临时截水沟、

临时覆盖、临时拦挡。措施实施情况详见表 2-2。

表 2-2 水土保持措施完成工程量情况表

防治分区
水土保持

措施
单位 方案设计 实际完成 实际-方案

I 区（主体

工程防治

区）

临时截水

沟
m 430 520 90

彩条布 m2 1200 1500 300
彩钢板 m 500 500 0

2.3 水土保持投资完成情况

2.3.1 实际完成的水土保持投资

经建设单位自查，工程实际完成的水土保持总投资共计 9.17万

元（方案设计投资 8.96万元，实际新增投资 40.13万元），其中水土

保持补偿费 0万元。

2.3.2 水土保持投资变化原因分析

从实施情况看，水土保持工程已得到全面实施，资金投入到位。

较批复水土保持方案，水土保持总投资相差不大，主要原因：

1）实际实施的临时措施投资较方案阶段虽增加，但增加不多，

未对总投资造成影响。
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3、水土保持工程质量

3.1 质量管理体系

水土保持措施属于主体工程的一部分，已纳入主体工程招投标和

施工单位编制的施工组织设计内，与主体工程一同实行工程承包，同

步建设。水土保持措施与主体工程采取了同样的质量管理体系。

3.2 各防治分区水土保持工程质量评价

3.2.1 工程项目划分及结果

本工程为新建房地产类项目，涉及到的水土保持措施主要包括表

土剥离、排水工程、绿化覆土、绿化工程、项目区出入口洗车池布设

等临时措施。根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006），

结合工程设计图纸和施工顺序以及施工单位、监理单位提供的资料，

本项目实施的水土保持工程划分为防洪排导工程、土地整治工程、临

时防护工程和植被建设 4个单位工程。

3.2.2 各防治分区工程质量评价

1）主体部分的水土保持工程质量评价

根据施工单位、监理单位提供的资料，主体工程设计中具有水土

保持功能的措施均包括在主体各分部或单元工程内，未对水土保持工

程项目单独划分。

根据现场监理情况，施工单位采用的原材料符合设计和现行标

准、规范的要求，工序能够按照设计图纸进行施工，施工质量符合设

计、规范要求，用于工程的原材料和工程试验报告显示均为合格。
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2）其他水土保持工程质量评价

依据主体工程监理单位的质量评定结果和水土保持设施现场抽

查结果，参考主体工程质量评定有关规定和《水土保持工程质量评定

规程 》（SL336 -2006），水土保持设施工程质量评定结果见表 3-1。

表 3-1 水土保持设施工程质量评定

单位工程 分部工程 单元工程 外观质量 质量评定

土地整治工

程
场地整治 场地平整

施工临时设施完工后临时设施已清除，

场地已清理。
合格

防洪导排工

程

排洪导流

设施
排水工程 排水系统设置满足排水要求 合格

植被建设工

程

点片状植

被
景观绿化

绿化植被存活率高、保存率良好，水土

保持效果良好
合格

临时防护工

程
洗车池 洗车池 防护到位 合格

3.3 弃渣场稳定性评估

本工程无弃渣场，因此，无需进行弃渣场的稳定性评估。

3.4 总体质量评价

综合以上的质量评定结果，本工程各单元工程、分部工程实施的

水土保持措施目运行状况良好，能够有效地防治水土流失，满足水土

保持的要求。因此，认定本工程的水土保持措施质量为合格。
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4、项目初期运行及水土保持效果

4.1 初期运行情况

本工程水土保持措施已经建成，经现场踏勘，本工程水土保持设

施运行状况良好，各项水保设施安全稳定，起到了较好的水土保持作

用，达到了水土流失防治预期的效果。经现场查勘，项目区排水系统

布局合理，满足排水要求，排水良好，有效地起到了水土保持作用。

植物措施的林草品种配置合理，覆土整治和种植技术符合技术规

范要求，乔木的高度、树冠、胸径，灌木的种植密度，草本的覆盖率

等技术指标基本达到设计要求，栽植基础、植物材料、植物种植、植

物修剪等分项工程合格率符合规范要求。

工程实施的各项水土保持措施均已按批复水土保持要求实施完

毕。根据现场调查，已实施的各项工程措施外观整洁、防护稳定性高，

植物措施与周边环境衔接，防护效果可达到批复方案要求，到目前为

止工程未发生严重水土流失等情况。

4.2 水土保持效果

本项目水土流失防治标准执行南方红壤区建设类项目一级标准。

水土流失防治目标包括水土流失总理度、土壤流失控制比、渣土防护

率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率 6项指标。

4.2.1 水土流失治理

1）水土流失治理度

工程施工建设共扰动地表 10646m2，可能造成水土流失面积
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10646m2，水土流失治理面积 10646m2，水土流失治理度达到了南方

红壤区建设类项目三级防治标准的 90%防治目标要求。

2）土壤流失控制比

本项目所处区域水土流失类型以水力侵蚀为主，土壤容许侵蚀模

数为 500t/km2·a。通过监测，监测期末永久占地内平均土壤侵蚀模

数控制在 150t/（km2·a）以内，工程的土壤流失控制比达到 3.3，土

壤流失控制比达到了南方红壤区建设类项目三级防治标准的 1.3防治

目标要求。

3）渣土防护率

根据水土保持监测现场查勘及查阅工程水土保持相关资料，工程

施工产生余方均被综合利用，工程拦渣率达 95%以上，达到南方红壤

区建设类项目三级防治标准的防治目标。

4）表土保护率

工程无可剥离表土。

4.2.2 生态环境和土地生产力恢复

1）林草植被恢复率

工程可采取水土保持植物措施面积 0.18hm2，实际施工中可恢复

植被的面积现基本实现林草覆盖，植被恢复面积为 0.18hm2，林草植

被恢复率达到了南方红壤区建设类项目一级防治标准的 92%防治目

标要求。

2）林草覆盖率

项目建设区面积 1.06hm2，项目区可绿化区域采取了水土保持植
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物措施后，林草植被面积 0.18hm2，林草覆盖率达到 17%,达到南方红

壤区建设类项目三级防治标准的防治目标。

综合以上分析，本工程的 6项水土流失防治指标均已经达到了南

方红壤区建设类项目一级防治标准。各项指标的有关情况详见表

4-1。

表 4-1 水土流失防治指标

序号 指标 验收标准值 实际达到 评估结果

1 水土流失治理度

（%）
90 >90 达标

2 土壤流失控制比 3.3 1.3 达标

3 渣土防护率（%） 95 >95 达标

4 表土保护率（%） / / /

5 林草植被恢复率

（%）
92 >92 达标

6 林草覆盖率（%） 17 17 达标
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5、水土保持管理

5.1 水土保持补偿费缴纳情况

本工程为一般开发建设项目，工程占地面积 10646m2，故水土保

持补偿费计征面积为 10646m2。根据衢州市《水土保持补偿费征收使

用管理办法》在水土保持方案审批环节的暂行口径：“生活垃圾处理

设施属于市政生态环境保护基础设施项目”，因此，本项目免征水土

保持补偿费。

5.2 水土保持设施管理维护

水土保持工程竣工验收后，水土保持工程随同主体工程一起由江

山市机关事务管理局接收管理及维护，确保水土保持设施稳定、完好。

1）排水及防护工程

（1）对项目区排水系统每季度踏勘 1次，查看排水系统是否通

畅运行，填写记录。

（2）紧急检查：暴雨后立即巡视 1次，填写记录，对损坏部位

及时修复。

2）景观绿化工程

（1）工程区内绿化区域全年浇水不少于 6 次，分别为 3 月、5

月、6月、9月、10月、12月各 1次，视当年当月降水情况和草皮土

壤干湿状况，酌情增加或减少次数。每年 7~8月施肥 1次，除杂草 3

次。

（2）每年 5~6月进行草皮补植，补植后浇水 2~3次。
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（3）花卉灌木类每年修剪 2次，4月下旬、8月中旬各 1次。

（4）4~10月每月上旬松土除草 1次，并适时防治病虫害。

（5）12月上旬之前，做好各种花卉灌木的防寒工作。
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6、附图附件

一、地理位置图

项目区
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二、工程平面布置图
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三、施工前后卫星图

施工前

施工后
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四、水土保持方案批复
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五、开工报告
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六、项目规划许可证
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七、现场照片
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